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JOHDANTO 
Tiepiiri laatu vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman tielaitoksen toi-
minnansuunnittelun osana. Tämä suunnitelma käsittää vuodet  1997 - 
 2001.  
Suunnitelman lähtökohtana ovat piirin tienpidolle asetetut tavoitteet, jot-
ka koskevat yhteiskunnallisia vaikutuksia, toimintaa, taloudellisuutta  ja 
 tehokkuutta sekä arvio käytettävissä olevasta rahoituksesta. Tienpitoa 
suunnitellaan yhteiskunta- ja tiepoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Vuo-
den 1997 osalta suunnitelma on osa piirin ja tielaitoksen keskushallinnon 
välistä tulossopimusta ja vuosien 1998 - 2001 osalta suunnitelma perus-
tuu tulossopimuksessa hahmoteltuun tienpidon strategiaan  ja 
 rahoitusennusteeseen. 
Tienpidon ohjelmoinnin tarkoituksena on sovittaa yhteen tienpidon ta-
voitteet ja muut tavoitteet piirin resurssien kanssa niin, että ne muodos-
tavat taloudellisesti toimivan ohjelman. Toimenpideohjelman tarkoitukse-
na on myös eri tiehankkeiden ja niiden suunnittelu- ja rakennusvaiheiden 
yhteensovittaminen. 
Toimenpideohjelmaa ei sellaisenaan vahvisteta, koska kehittämishank-
keiden rahoituksesta päätetään vasta kyseisen vuoden tulo- ja menoar-
vion yhteydessä ja perustienpidon töistä vuosittain piirin ja keskushallin-
non välisessä tu lossopimuksessa. 
Tienpidon suunnitelmassa on esitetty myös Etelä-Pohjanmaan  ja Poh-
janmaan liittojen 5b-aluekehitysohjelmiin sisältyvät tiehankkeet. 
Suunnitelman periaatelinjauksista  ja tärkeimmistä hankkeista on neuvo-
teltu Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan  ja Pohjanmaan liittojen 
kanssa. Liitot esittivät toimintaohjelmiin otettavaksi uusien pääteiden ta-
son parantamisia (KT 44 ja VT 18) ja esittivät etsittäväksi kohteita alue-
kehittämishankkeiksi ohjelmakauden loppuvaiheeseen. Lisäksi neuvotte-
luissa liittojen taholta painotettiin, ettei alemman tieverkon kuntoa saa 
päästää rapistumaan. 
Piirin toiminta- ja taloussuunnitelma tehdään vuosittain ja seuraavan 
suunnitelman teko alkaa 1997 keväällä, jolloin on saatu sidosryhmin 
lausunnot. 
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1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA NYKYISET TIE JA LIIKENNEOLOT 
Tienpidon kysyntä 
Vaasan läänissä liikennöinti  on jakautunut melko tasaisesti koko alueel-
le. Kolmen kaupunkikeskuksen (Vaasa, Kokkola sekä Seinäjoki) alueel-
la yleisillä teillä esiintyy ajoittain liikenteen ruuhkautumista. 
Asutuksen jakautuminen tasaisesti pieniin taajamiin ja haja-asutukseen 
 aiheuttaa vaatimuksia tieverkon laajuudelle. Läänin maa-  ja metsätalo-
usvaltaisuus edellyttää myös alemmaltatiestöltä riittävää raskaan liiken-
teen sietokykyä. 
Yhteiskunnan odotukset keskittyvät yhä enemmän kevyen liikenteen tur-
vallisuuden parantamiseen sekä sorapintaisen tieverkon parantamiseen. 
Alemman tieverkon kunnossapidon tasosta ollaan oltu huolestuneita. 
Vaatimus koululaisten turvallisesta koulureitistä on myöskin tullut voi-
makkaasti esille kuntien lakkauttaessa syrjäkylien kouluja ja 
koululaiskyytejä. 
Ympäristökysymyksissä yhdyskuntien pohjavesien suojaaminen tiealu-
eella on ollut viime vuosina korostetusti esillä. Myös tienvarsiasukkaiden 
suojaaminen liikennemelulta vilkkaimpien teiden varsilla on tullut esille 
toistuvasti. 
Liikennemäärät eivät huomattavasti kasva, vaikka talouden parantumi-
nen onkin lisännyt tavaroiden kuijetusta. Maaseudun palveluiden lak-
kaaminen tulee entisestään lisäämään asiointiliikennettä taajamiin. Tä-
mä saattaa aiheuttaa liikenneturvallisuuden heikentymistä taajamissa. 
Tieliikenneolot  
Tieverkko 
Vaasan piirin tieverkon pituus on 8674 km, joista valtateitä 830 km, kan-
tateitä 510 km, seututeitä 1497 km sekä yhdysteitä 5836 km. Päällystet-
tyjä teitä on 5614 km (64 %) ja sorateitä 3060 km. 
Kevyen liikenteen väyliä on 520 km sekä alikulkukäytäviä 173 kpl. Kevy-
en liikenteen väyliä tarvitaan nykyistä enemmän, koska asutus  ja muu 
maankäyttö sijoittuvat usein nauhamaisesti teiden varsille. 
Siltoja tiepiirissä on 1321 kpl, joista painorajoitettuja 44 kpl. Painorajoi-
tetut sillat sijaitsevat yhdystieverkolla. Päätieverkon silloista ovat useat 
kapeita ja sijaitsevat tieosuuksilla, joilla on leveyspuutteita. Erikoiskulje
-tusten  verkon parantamiseksi tulisi muutama silta pääteillä vahvistaa. 
Verkollisia puutteita on muutamien kuntakeskusten välisten seututeiden 
tasossa. Puutteet kohdistuvat yleensä geometriaan  ja päällysteeseen. 
Pääteistä on yli 750 km liian kapeita sekä lisäksi uusilla kantateillä on 
 merkittäviä geometriapuutteita. 
Piiri ei ole voinut merkitä valtatiestä  18 osuutta Seinäjoki - Myllymäki  val-
tatieksi tien liian aihaisen tason vuoksi. Myöskään kantatietä  44 välillä 
Kauhajoki - Hämeenpiirin raja ei ole vielä merkitty kantatieksi samasta 
syystä. Kantateillä on vielä tieosuudet Ähtäri - Alajärvi (KT68)  ja 
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Kauhava - Kortesjärvi sekä Evijärvi - Kaustinen (KT 63), joiden taso ei 
vastaa päätieltä edel lytettävää standard ja. 
Piirin tiestön pääoma-arvo  on 1996 lopulla 8,7 miljardia markkaa. Piirin 
tiestön pääomalaskelmissa poistoprosentti 2,13 % on suurempi kuin 
muissa piireissä. 
Tieverkon kunto  
Päällystettyjen teiden kunto on selvästi alle maan keskitason ja tiet ovat 
keskimääräistä nopeammin  vaurioituvia. Piirin alueella oli vuoden 1995 
 lopussa yli  16 % ( fl. 1040 km) maan huonokuntoisista  päällystetyistä 
 teistä  . Pääteillä vaurioitumisnopeutta  lisää se, että niistä vielä 750 km 
on liian kapeita. 
Sorateiden pintakunto on ollut keskimäärin hieman yli tavoitetason. Ra-
kenteellisia kantavuuspuutteita on kolmanneksella soratieverkosta. Keli-
rikon vuoksi painorajoitettuja teitä on vuosittain 500-800 km. Erityisiä 
ongelmia aiheuttaa Kokkolan uudelle  voimalaitokselle alkaneet turvekul-
jetukset. Samalla alueella lisääntyvät ongelmat entisestään, jos suun-
nitteilla oleva Vetelin turvevoimala rakennetaan. Seinäjoen voimalan tur-
veku ljetukset rasittavat aiempaa tieverkkoa piirin keskiosissa. 
Piirissä on siltoja keskimääräistä enemmän painorajoitettuna, vaikka piiri 
 on  jo vuosia panostanut erityisesti siltojen korjaukseen  ja uusimiseen. 
 Painorajoitettuja  siltoja piirissä on 44 kpl, mikä on noin 16 % maan pal-
norajoitetuista silloista. 
Liikenteen sujuvuus 
Ruuhkautumisesta aiheutuvia ongelmia  on vähän, lähinnä Vaasan, Kok-
kolan ja Seinäjoen ympäristön teillä sekä muualla yksittäisissä liittymis-
sä. 
Pääteillä matka-aikoihin vaikuttavia alhaisia nopeusrajoituksia  on jonkin 
verran. Valtateillä 80 km/h rajoitusta on 140 km (n. 16  %)ja alle 80 km/h 
nopeusrajoitusta 21 km (2,5 %). Kantateillä  puolestaan on alle 80 km/h 
rajoitusta 37 km (7 %). Suurin osa vaitateiden alhaisista rajoituksista 
johtuu tienvarren taajasta maankäytöstä sekä huonosta geometriasta. 
Nopeustason nostaminen edellyttää yleensä raskaita investointeja  
(liken neympäristöön. 
Päivittäinen liikennöitävyys 
Talvihoidossa on saavutettu tavoitteena ollut  hoitotaso ja yleensä on voi-
tu toimia tavoitteena olevien toimenpidealkojen puitteissa. Tien käyttäjien 
 ja  etenkin linja-autojen kuijettajien mielestä hoidon taso alemmalla tie-
verkolla on liian alhainen ongelmakelien aikana. 
Sorateiden kuntoa moittivat niin tienkäyttäjät kuin tienvarren asukkaatkin. 
 Tämä tapahtui etenkin pitkien kuivien  tai sateisten jaksojen aikana, vaik-
ka esim. kesällä keskimääräinen kuntotavoite ylitettiin. Kelirikko aiheut-
taa keväisin Ilikenteelle paikoin tuntuvia ongelmia ja huomattavia  
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lisäkustannuksia myös tienpitäjälle. Piirille kunnista ja kansalaisilta tule-
vista tienparannusaloitteista suurin  osa koskee sorateitä. 
Liikenneturvallisuus 
Liikenneturvallisuus piirissä on parantunut tällä vuosikymmenellä vuosit-
tain lukuunottamatta vuotta 1995 mitattaessa henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrällä. Ennakkotiedot vuoden 1996 tilanteesta näyttävät, 
että myönteinen kehitys jatkuisi. Piirissä tapahtuu kuitenkin kevyelle lii-
kenteelle edelleen keskitasoa enemmän onnettomuuksia. 
Ympäristö 
Piirin tieverkolla on 240 km liikennemelualueita, joilla asuu noin 10 000 
 ihmistä. Piirin alueella  on vain yksi l-kiireellisyysluokkaan kuuluva alue, 
mutta muita kiireellisiä alueita on 27 kappaletta. Tähän mennessä ei ole 
toteutettu erillisiä melunsuojauksia, vaan tehdyt suojaukset ovat liittyneet 
teiden rakentamis- tai parantamishankkeisiin.  
Piirin alueella on 40 tärkeää pohjavesialuetta, jotka ovat talvi-  tai kesä-
suolattavien teiden vaikutusalueella. Talvisuolauksessa käytetyn suolan 
määrä on vähentynyt huippuvuosista noin puoleen. Vaikka yleislinjana 
 on  suolan käytön vähentäminen, on pohjavesialueilla olevilla teillä edel-
leen kiireellistä suojaustarvetta 33 km. Näistä suojauksista aiheutuvat 
kustannukset ovat arviolta 30 Mmk. Sorateitä, joilla kesäsuolaus pitäisi 
lopettaa, on 10 km. Näiden teiden parantamisesta  ja päällystämisestä 
 aiheutuvat kustannukset ovat noin  7 Mmk. 
Piirissä on noin 90 km sellaisia sorateitä, jotka pitäisi parantaa  ja pääl
-lystää tiheälle tienvarsiasutukselle aiheutuvien pölyhaittojen vuoksi.  Pa-
rannustöiden kustannukset ovat noin 50 Mmk. 
Taajamatieselvitysten mukaan piirissä on 25 keskustaajamaa, joissa on 
 selviä kehittämistarpeita taajamarakenteen, taajamakuvan, liikenteen, lii-
kenneväylien ja/tai liikenneturvallisuuden sovittamisessa yhteen. Lisäksi 
 on  selvitetty 120 pienempää taajamaa, joista huomattavassa osassa  on 
kehitettävää jollakin osa-alueella.  
2. TIENPIDON STRATEGIA 
Tienpidon toimintalinjojen lähtökohtina ovat laitoksen tienpidon suunni-
telmassa 1995-2004 asetetut tienpidon tavoitteet ja toimintalinjat sekä 
tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa 1997 - 2001 asetetut pää-
määrät. perustienpidon rahoituksen pienentyessä on perustienpidon toi-
minnan painotuksia joudutaan muuttamaan. Tieverkon kehittäminen pii-
rissä hidastuu merkittävästi aiemoiin vuosiin verrattuna. Kehittämishank-
keiden toteuttamisen lykkääntyminen aiheuttaa osaltaan perustienpidolle 
kustannuspaineita. 
Piiri hoitaa ja ylläpitää nykyistä tiestöä. Tiestön kunnon ja liikenneympä-
ristön parantaminen etenee rahoituksen aihaisen tason vuoksi hitaasti. 
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Tiestön kunnon perusparantamista joudutaan korvaamaan keveillä kun
-nostustoimenpiteiUä.  
Myös liikenneturvallisuutta parannetaan mandollisimman halvalla kohen-
tamalla pienin toimenpitein nykyistä tieympäristöä.  
Piirin resurssien vähentyessä ovat sen ensisijaisina tehtävinä päätiestön 
 kunnon ylläpito, liikenneturvallisuuden parantaminen,  päällystettyjen tei-
den kunnon parantaminen sekä kevyen liikenteen olosuhteiden paranta-
minen. Ympäristöä suojelevia toimenpiteitä voidaan tehdä toivottua 
vähemmän. 
Rahoituksen väheneminen vaikuttaa eniten alemman tieverkon paranta-
miseen, ylläpitoon sekä hoitoon. Ohjelmassa  on esitetty lisärahoitusta 
päällystettyjen teiden kunnon parantamiseen. 
Piiri keskittyy ohjelmakautena pääteiden kunnon ylläpidossa valtateiden 
 3  ja 8 rakenteen parantamiseen. Liikenneympäristön parantamisessa 
panostetaan eniten taajamien keskustojen parantamiseen (16 kohdetta). 
 Sillaston  puutteita vähennetään uusimalla 11 painorajoitettua siltaa. 
3. RAHOITUSLÄHTÖKOHDAT  
Piirin kehittämisen ja perustienpidon rahoitus on vähentynyt viime vuosi-
na. Piirin mandollisuuksia suunnitella tehokasta toimintaa toivottujen 
 vaikutusten aikaansaamiseksi haittaa  rahoitustason muutokset, jotka ii-
me vuosina ovat olleet yksinomaan alaspäin. 
Kehittäminen 
Vaasan tiepiirissä on käynnissä kolme kehittämishanketta, Raippaluodon 
 silta, joka valmistuu  1997 ja Vaasan moottoritien jatke, jolla  on rahoitusta
enää lopullista päällystettä varten vuonna 1998 sekä EU-hankkeena KT 
63 Kauhava - Vuorenmaa vuosina 1996 -1998. 
HANKE  K.arv 
Mmk 
Käyt. 
 aik. 
1997 1998 1999 
Raippaluodon silta 149.0 117.5 26.0 5.5 
Vaasan moottoritienjatke  187.8 183.0 0.0 4.8 
Kauhava-Vuorenmaa (EU) 19.5 5.4 8.0 6.1 
YHTEENSÄ  356.3 305.9 34.0 16.4 
Tielaitoksen perussuunnitelman mukaan piirissä on kehittämishankkeista 
 alkamassa  ohjelmakautena vain VT 8 Sepänkylän ohitustie.  
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Perustienpito 
Perustienpidon rahoituksen oletetaan pysyvän likimain nykytasolla. Piiri 
 on  ohjelmassa olettanut peruskorjauksen investointeihin saatavan lisäys-
tä, jotta piiri saavuttaisi maan keskitason päällystettyjen teiden kunnos-
sa. Turvallisuustavotheiden saavuttamiseksi  on esitetty lisäystä uusin-
vestointien rahoitukseen. Tielaitoksen toiminta-  ja taloussuunnitelman 
 mukaan perustienpidon rahoitus ei kuitenkaan ohjelmakaudella lisäänny 
vuoden 1997 tasosta. 
TUOTERYHMÄTja  
-Tuotteet  
Tot. 
1995 
Arvio 
1996 
Mmk 
1997 1998 1999 	2000 2001  
- Talvihoito  56.9 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 
- Liikenneympäristön hoito 32.1 30.0 33.0 33.0 33.0 33.0 
- Sorateiden hoito 24.8 22.0 25.0 25.0 25.0 25.0 
- Rakenteiden ja laitt. hoito 11.9 12.5 13.0 13.0 13.0 13.0 
HOITO YHT.  125.7 119.5 126.0 126.0 126.0 126.0 
- Päällyst.teiden ylläpito 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 
- Rakenteiden ja laitt.ylläpito  4.4 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 
YLLÄPITO YHT.  39.4 40.0 40.0 40.0 40.0 41.0 
LAUTTALIIKENTEEN HOITO  10.0 9.5 7.0 7.0 7.0 7.0 
PERUSTIENP.SUUNNITT.  12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
PERUSKORJ.INVESTOINNIT  83.0 60.0 70.0 70.0 70.0 70.0 
UUSINVESTOINNIT 95.0 60.0 70.0 70.0 70.0 70.0 
TIEHALLINTO 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 
MAANHANKINTAJAKORV.  16.5 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 
YHTEENSÄ  399.1 333.0 357.0 357.0 357.0 358.0 
Muu rahoitus 
Vaasan tiepilrin ja maakuntien välisten sopimusten mukaisten EU:n alue-
kehittämishankkeiden rahoitus: 
OHJELMASSA OLEVAT 
HANKKEET 
K.arv. 
Mmk 
Käyt. 
ennen 
1997 1998 1999 
Vähäkyrö-Vöyri  13.5 4.1 6.9 2.5 
Kauhava-Vuorenmaa 19.5 5.4 8.0 6.1 
Tiukka - Karhusaari 22.5 0.0 0.6 10.3 11.6 
Ähtävänjoen vesistöalueen  
kehittäminen 
0.1 0.0 0.05 0.05 
______ 
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4. TOIMINTALINJAT TUOTTEITTAIN 
Tieverkon kehittäminen 
Laitoksen vuosien 1997 - 2001 TTS:n perussuunnitelmassa on piiristä 
vuonna 1999 alkavana hankkeena vain Sepänkylän ohikulkutie. Kes-
keneräisen Raippaluodon sillan ja KT 63 Kauhava - Vuorenmaa raken-
tamisen sekä VT 3 Helsingby-Pitkämäki viimeistelytöiden kustannukset 
ovat vuosina 1998 - 2001 yhteensä 16,4 Mmk. 
Vaasan tiepiiri esittää seuraavia hankkeita kehittämisohjelmaan: 
HANKE K.arv. 
 Mmk 
Aloitus-  
vuosi 
Huom: 
Sepänkylän ohitustie 170.0 1997 
Kokkolan satamatie  60.0 1998 
Tiukka - Karhusaari 22.5 1998 EU -hanke 
Seinäjoen pohjoinen  
ohikulkutie 
130.0 
_________ 
1999 
_________ ________________ 
Vaasa - Höstvesi  68.0 2000 
Seinäjoen itäinen ohikulku 150.0 2002 
Kehittämisen hankkeista on lisätietoa kohdassa Hankekuvaukset. 
 Tieverkon  kehittämishankkeiden suunnittelu 
Vuosina 1995-96 on tieverkon kehittämishankkeiden suunnittelu koh-
distunut lähinnä esisuunnitteluun ja kaavoituksen vaatimaan yleissuun-
nitteluun. Suunnittelukustannukset  olivat vuonna 1996 sekä koko ohjel-
makauden aikana 6 Mmk vuodessa. 
Kehittämisen suunnittelussa  esisuunnitelmista merkittävin on Vaasan- 
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, joka käynnistyi 1996 ja jatkuu 
vuosina 1997 - 98. Vuonna 1997 käynnissä olevia yleissuunnitelmia 
 ovat  VT 8 Kokkolan ohikulkutie, Laihia - Vähäkyrö (uusi yhteys), VT3 
 Kurikka  - Koskenkorva ja Seinäjoki - Koura (VT 18 uusi linjaus) ja KT 63 
 Evijärvi -  Kaustinen. 
Talvihoito 
Talvihoidossa on tavoitteena laitoksen talvihoidon toimintalinjojen mukai-
nen laatutaso. Talvihoidon kustannukset olivat vuonna 1996 noin 57 
 Mmk, mikä  on enemmän kuin viime vuosina keskimäärin. Vuonna  1997 
 talvihoidon  kustannuksiksi on arvioitu 55 Mmk normaaleissa sääoloissa 
 kuten myös  koko suunnittelukaudella. Mikäli suolan käyttöä joudutaan 
tulevina vuosina vielä vähentämään, niin tämä tulee nostamaan kustan-
nuksia arvioidusta. 
Talvihoidon tasoa tullaan nostamaan turvallisuudeltaan heikoilla tieosilla. 
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Liikenneympäristön hoito 
Liikenneympäristön hoidolla huolehditaan, että  tieympäristö laitteineen 
 on tienkäyttäjän  turvallisuuden ja viihtyvyyden edellyttämässä kunnossa. 
 Liikenneympäristön  hoidon kustannukset olivat vuonna 1996 noin 32 ja 
 vuonna  1997 30 Mmk. Laatutason noston lisäksi tulevina vuosina kus-
tannuspaineita aiheuttavat vesiliukoisten ajoratamaalien käyttö, tiemer-
kintöjen heijastavuuden laatuvaatimukset ja energian hinnannousu. Li-
säksi pyöräilyreittien merkitseminen maastoon aiheuttaa lisäkustannuk-
sia. Paineita olisi myös parantaa  pääteiden tieympäristön hoitoa. Mikäli 
 hoitotaso  nostetaan nykyisten laatuvaatimusten tasolle, niin vuosina 
 1998-2001 liikenneympäristön  hoidon kustannukset ovat noin 33 Mmk 
vuodessa. 
Sorateiden hoito 
Sorateiden kunto pidetään tavoitetasolla, kuntoluokka  3. Vuonna 1996 
sorateiden ylläpidon kustannukset olivat noin  25 Mmk samoin vuonna 
 1997.  Vuosina 1998 - 2001 tavoitteen mukaiset kustannukset ovat noin 
 25  Mmk vuodessa. Kelirikkorajoitusten vähentäminen edellyttäisi lisäksi 
 3-5  Mmk:n lisäpanostuksen vuosittain. 
Rakenteiden ja laitteiden hoito 
Piiri hoitaa teiden rakenteita  ja laitteita (kuivatuslaitteet, kaiteet, liikenne-
merkit ym.) siten, ettei niiden toiminta esty eikä arvioitu elinikä lyhene. 
 Tuotteen kustannukset  1996 olivat arviolta 12 Mmk ja vuonna 1997 12,5 
 Mmk.  Tiestöllä olevat laitteet ovat lisääntyneet  ja ikääntyneet, joten tule-
vaisuudessa niiden hoito vaatii hieman enemmän resursseja. Vuosina 
 1998-2001  tuotteen kustannukset tulevat olemaan 13 - 14 Mmk. 
Päällystettyjen teiden ylläpito  
Ylläpidolla tarkoitetaan uudelleenpäällystämistä ja muita toimia, joilla pa-
lautetaan tien päällyste liikenteen  edellyttämään kuntoon. 
Päällystettyjen teiden ylläpidossa on piirissä tavoitteena saavuttaa maan 
 keskitaso  teiden pintakunnossa. Tämä edellyttää vuosittain parantamista
 tai  kunnostamista 450 - 500 tiekilometrillä. 
Pintakunnon ylläpitämiseksi joudutaan usein tekemään keveitä toimenpi-
teitä, joilla siirretään toistuvasti tien peruskorjausta muutamalla vuodella 
eteenpäin. Viime vuosiin verrattuna tulevat  lisäkustannuspaineita aihe-
uttamaan SOP-pintaisten teiden kunnostustyöt. 
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito  
Ylläpidossa kunnoltaan heikentyneet tien rakenteet  ja laitteet korjataan 
 tai  uusitaan alkuperäiseen kuntoon. Työmenetelmien kehittymisestä tu-
leva säästö ei riittäne kompensoimaan laitteiden määrän  ja ikääntymisen 
 aiheuttamia  korjaamis- ja uusimiskulujen kasvua. Tuotteen kustannuk-
set olivat 1996 arviolta 4,4 Mmk ja ovat 1997 5 Mmk. Vuosina 1998 - 
2001 on kustannuksiksi arvioitu 5 - 6 Mmk vuodessa. 
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Lossiliikenteen hoito 
Piirin hoidossa on neljä lossiväliä ja viisi lossialusta. Lossivälit vähene-
vät syksyllä 1997, kun Raippaluodon silta valmistuu. Osalla losseista 
 on  siirrytty vuonna 1996 kutsuliikenteestä aikataulun mukaiseen 
 liikennöintiin. 
Lossiliikenteen hoidon kustannukset olivat 10,0 Mmk vuonna 1996. 
Vuosikustannukset ovat 9,5 Mmk vuonna 1997 ja sen jälkeen ne ovat 
 7,0  Mmk vuodessa.  
Päällystettyjen teiden peruskorjaus  
Päällystettyjen teiden peruskorjauksessa parannetaan tien rakenteet lii-
kenteen aiheuttaman kuormituksen edellyttämään kuntoon. 
Piirin päällystetyn tiestön kunto  on huonompi ja vaurioitumisnopeus on 
 suurempi kuin maassa keskimäärin. Teiden  vaurioitumisnopeuden saat-
taminen keskitasoon vaatii vuosittain kevyttä rakenteenparantamista 
 noin  60 km:llä ja raskasta rakenteen parantamista  25 km:llä. Lisäksi pää- 
teitä tulisi leventää muiden töiden yhteydessä noin  40 km vuodessa. 
Vuonna 1996 päällystettyjen teiden peruskorjauksen kustannukset olivat 
 40  Mmk ja vuonna 1997 ne ovat tavoitteeseen nähden aivan liian alhai-
set 45 Mmk. Nykyinen alhainen  rahoitustaso kasaa raskaita rakenteen 
 parantamisia  tuleville vuosille. Vuosina  1997 - 2001 tavoitteen mukaiset 
kustannukset ovat 60 Mmk vuodessa.  
Sorateiden peruskorjaus 
Piiri ei pysty tekemään sorateiden peruskorjausta rahoituksen vähäisyy-
den vuoksi. Kuntopuutteita soratieverkolla hoidetaan ylläpitotoimin.  
Piirissä on vilkkaasti liikennöityjä soratieosuuksia 41 km, joilla KVL on 
 suurempi kuin  400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vilkasliikenteisimpien o-
rateiden parantamiseen ja päällystämiseen tarvittaisiin vuosittain noin 10 
 Mmk. 
Siltojen ja laitureiden peruskorjaukset  
Sillaston kunto pidetään pitkällä aikavälillä nykytasolla ja siltojen painora-
joituksia poistetaan niin, että piiri lähestyy painorajoitusten määrässä 
maan keskitasoa. Viime aikoina  on tullut ilmi runsaasti vaurioita, etenkin 
 20-25  vuotta vanhojen siltojen eristyksissä, joten siltojen kunnostus tulee 
vaatimaan entistä suurempaa panostusta. Siltojen hoitoa tulee kehittää 
 vaurioitumisen hidastamiseksi.  Vuonna 1996 siltojen ylläpidon kustan-
nukset olivat 10 Mmk . Tavoitteen mukaiset kustannukset ovat vuosina 
 1997- 2001  noin 12-15 Mmk vuodessa ja ne jakautuvat puoliksi perus-
korjauksiin ja puoliksi korvausinvestointeihin. 
Uusinvestoinnit 
Uusinveistoinnit ovat liikenneympäristön parantamishankkeita, jotka li-
säävät tiestön arvoa. 
Uusinvestoinneilla tulisi saavuttaa pääosa liikenneonnettomuuksien  
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vähentämistavoitteista ja hoitaa liikenteen ja tienpidon ympäristöhaiftojen 
torjuntatoimet. Lisäksi tienkäyttäjät ja sidosryhmät odottavat sorateiden 
parantamista. 
Liikenneonnettomuuksien vähentäminen noin  3 hvo/vuosi edellyttää, että 
vuosittain parannetaan 2-3 taajaman tiet, parannetaan  ja järjestellään 
liittymiä, rakennetaan kevyen liikenteen väyliä  ja alikulkukäytäviä, hirviai-
toja, rautateiden tasoristeysten turvalaitteita, tievalaistusta sekä pehmen-
netään tieympäristöä. Taajamajärjestelyjen kustannukset ovat noin 
 15-20  Mmk ja muiden turvallisuustoimenpiteiden noin 20-25 Mmk 
vuodessa. 
Ympäristöhaittojen torjunnassa toteutetaan kiireellisiä pohjavesialueiden 
suojauksia, päällystetään pohjavesialueilla olevia sorateitä ja toteutetaan 
kiireellisimpiä meluntorjuntatoimenpiteitä. Suunnittelukaudella pohjave-
sialueiden suojausten kustannukset ovat 15 Mmk. 
Vanhojen materiaalinottoalueiden kunnostukseen ja tiemaiseman paran-
tamishankkeisiin osallistumiseen tarvitaan vuosittain noin 1 Mmk. 
Uusinvestointien tavoitteiden mukaiset kustannukset ovat noin  75 Mmk 
vuodessa. Vuonna 1995 kustannukset olivat noin 150 Mmk. Vuoden 
 1996  kustannukset olivat noin 95 Mmk. Uusinvestointien kustannukset 
ovat 60 Mmk vuonna 1997 ja 70 Mmk vuosina 1998 -2001. 
Uusinvestoinneissa on kaksi uutta kustannusarvioltaan yli  10 Mmk 
hanketta: 
Pt 18046 Vetelin keskusta 
Moottoriajoneuvolilkenne ja kevytliikenne on Vetelin keskustaajamassa 
erottelematta. Tie- ja piha-alueiden rajaukset ovat epämääräisiä  ja liitty-
mäjärjestelyt sekavia. Hankkeen tarkoituksena on parantaa liikennetur-
vallisuutta ja -ympäristöä sekä kevyen liikenteen olosuhteita. Liikenne- 
muodot erotellaan omille kaistoilleen, ajonopeuksia hidastetaan raken-
teellisin keinoin ja maisemoimalla tiealuetta sekä lähiympäristöä.  
Vt 16 Tervajoen kohdalla 
Tervajoen taajama sijoittuu valtatien  16 molemmin puolin ja tämä aiheut-
taa päätielle paikallisliikennettä useiden järjestelemäffömien liittymien 
kautta. Tervajoen läpi kulkevan kaukoliikenteen  ja samalla paikallisen lii-
kenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parannetaan rakentamalla valtatien 
 ja seututien eritasoliittymä, alikulkukäytävä ja kanavointeja  sekä täyden-
tämällä rinnakkaistieverkkoa ja kevyen liikenteen järjestelyjä. 
Perustienpidon suunnittelu 
Perustienpidon suunnitelmien tarve vähenee viime vuosiin verrattuna. 
Suunnittelukustannuksia taas nostaa tietoimituskarttojen laatiminen. 
Vuonna 1996 perustienpidon suunnittelun kustannukset olivat, mukaan 
lukien työllisyyshankkeet ja aluekehitysohjelmissa olevat hankkeet, noin 
 12  Mmk. Vuonna 1997 kustannukset ovat 10 Mmk, kuten myös ohjel-
makauden loppuun asti 1998-2001. 
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Tiehallinto 
Vaasan piirin tiehallintoa on kehitetty vastaamaan tulevan tiehallinnon ja 
 tuotannon eriyttämisen vaatimuksia. Tiehallinnon organisaatio  on piirissä
kevyt. Tiehallinnon kustannuksiksi  on arvioitu 34 Mmk vuodessa. 
5. VAIKUTUKSET 
Liikenteen sujuvuuteen vaikuttavat eniten päätieverkon kehittämishank-
keet, joita piiri on suunnitellut ohjelmakautena valmistuvaksi  vain VT 8 
Sepänkylän ohikulkutien. Pääteiden leventämisellä sekä liittymien kana
-voinneilla  ja liittymien järjestelyillä luodaan edellytyksiä liikenteen suju-
vuuden parantumiselle. Matka-aikojen lyhentämiseen tehtävillä toimenpi-
teillä on kuitenkin vain vähäinen vaikutus. 
Ohjelmalla ei saavuteta tavoitteissa edellytettyä turvallisuusvaikutuksia. 
Uusinvestointien rahoitus  on aivan liian alhaisella tasolla, jotta yli  5 hen-
kilövahinko-onnettomuuden vähenemä vuosittain tiepiirin toimin saatai-
siin aikaan. Koko perustienpidon toiminnan vaikutus ilman linjaosuuksi
-en  nopeusrajoitusten alentamisia  on 2 - 3 hvo/vuosi. Taajamien nopeus
rajoitusten alentaminen vaikuttaa  vain vähän todellisiin onnettomuus- 
määriin ilman rajoitusta tukevia liikenneympäristön muutoksia. 
Myönteisiä ympäristövaikutuksia ohjelman toteuttaminen antaa lähinnä 
pohjavesien suojaukseen, jossa pohjavesialueita saadaan suojattua 
noin 10 km. Liikenneympäristöä saadaan parannettua  12 taajamassa. 
Tienpidossa ympäristöasioiden hallintaan tulevat merkittävästi vaikutta-
maan eri tienpitotoimenpiteiden ympäristöasioita koskevat määräykset, 
joita ohjelmakauden aikana kehitetään. 
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INLEDNING 
Som en del av vägverkets verksamhetsplanering uppgör vägdistriktet årligen  en 
 verksamhets- och finansieringsplan. Denna  plan omfattar åren 1997-2001.  
Utgångspunkten för planen är de mål som distriktet uppställt för väghållningen  I 
 fråga om  de samhälleliga effekterna, verksamheten, lönsamheten och effektivi-
teten samt uppskattningen av den finansiering som man har till sift förfogande. 
Väghållningen planeras i enlighet med de samhälls- och trafikpolitiska målsätt-
ningarna. För år 1997 utgör planen en del av resultatavtalet mellan distriktet och 
vägverkets centralförvaltning och för åren 1998 - 2001 baserar planen sig på den 
väghållningsstrategi och finansieringsprognos som skisserats upp i resultat-
avtalet. 
Avsikten med åtgärdsplaneringen är att koordinera väg hållningens målsättningar 
och övriga mål med distriktets resurser till ett ekonomiskt genomförbart program. 
 Avsikten med åtgärdsprogrammet  är också att koordinera olika vägprojekt och 
deras planerings- och byggnadsskeden. 
Atgärdsprogrammet som sådant fastställs inte, eftersom finansieringen av ut-
vecklingsprojekt slås fast först i samband med ifrågavarande års statsbudget och 
finansieringen av basväghållningsprojekt i resultatavtalet mellan distriktet och 
centralförvaltningen.  
I väghållningsplanen finns också de vägprojekt som ingår i Sydösterbottens och 
Österbottens förbunds 5b-regionutvecklingsprogram. 
Man har diskuterat de principiella linjedragningarna och de viktigaste projekten, 
som ingår i planen, med Sydösterbottens, Mellersta Österbottens och Österbot-
tens förbund. Förbunden föreslog aft man i verksamhetsplanerna tar med för-
bättringen av standarden på nya huvudvägar (Sv 44 och Ry 18) och att man 
 söker efter eventuella regionutvecklingsprojekt för slutet av programperioden. Vid 
förhandlingarna med förbunden poängterades dessutom  aft man inte får låta 
standarden på det lägre vägnätet förfalla. 
Distriktets verksamhets- och finansieringsplan uppgörs årligen och utarbetandet 
av den följande planen startar på våren 1997 när man har fått utlåtanden av 
intressegrupperna. 
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1. VERKSAMHETSMILJÖ OCH NUVARANDE VÄG- OCH TRAFIKFÖRHALLANDEN 
Väghållningsefterfrågan  
I Vasa län är trafiken ganska jämnt fördelad på hela området. Vid de tre stads-
centra (Vasa, Karleby och Seinäjoki) förekommer det tidvis trafikstockningar på 
de allmänna vägarna. 
Eftersom bosättningen är jämnt fördelad på små tätorter och glesbygder ställer 
det vissa krav på väg nätets omfattning. Jord- och skogsbrukets dominerande 
ställning i länet förutsätter att också det lägre vägnätet har  en tillräcklig tole-
ransgräns i fråga om den tunga trafiken. 
Samhällets förväntningar gäller i allt större utsträckning att säkerheten för  den 
 lätta trafiken förbättras och att grusvägnätet förbättras.  Man har varit bekymrad 
över underhålisnivån på det lägre vägnätet. 
Man har kraftigt fört fram kravet på trygga rutter för skolelever i och med att kom-
munerna drar in skolor i avsides belägna byar och minskar på skoltransporterna. 
Vad gäller miljöfrågor har man under de senaste åren kraftigt poängterat skydd 
av grundvatten. Att skydda vägkantsbosättningen  mot trafikbuller invid de livligast 
trafikerade vägarna har också aktualiserats flera gånger. 
Trafikmängderna ökar inte  I någon större utsträckning även om  den förbättrade 
ekonomin ökar varutransporterna. I och med att servicen på landsbygden dras in 
 kommer trafik för att uträtta ärenden i tätorter att öka ytterligare. Detta kan med-
föra att trafiksäkerheten i tätorter försämras. 
Vägtrafikförhållanden 
Väg nätet 
Vägnätet inom Vasa vägdistrikt uppgår till 8 674 km, varav riksvägar 830 km, 
 stamvägar  510 km, regionvägar 1 497 km och förbindelsevägar 5 836 km. 
Mängden belagda vägar är 5 614 km (64%) och grusvägar 3 060 km.  
Gång- och cykelvägar finns 520 km och underfarter 173 st. Det behövs mera 
gång- och cykelvägar eftersom bosättningen och  den övriga markanvändningen 
finns bandliknande spridd längs vägarna. 
Antalet broar inom distriktet uppgår till 1 321 st, varav 44 st är viktbegränsade. 
De viktbegränsade broarna finns på förbindelsevägar. Av broarna  på huvudväg- 
nätet är många smala och de finns på vägavsnitt vars bredd är brisifällig. För att 
förbättra specialtransportnätet borde några av broarna  på huvudvägarna 
förstärkas. 
Det finns vägnätsmässiga brister  på regionvägarna mellan några kommuncentra. 
Bristerna gäller vanligen geometrin och beläggningen. Av huvudvägarna  är över 
 750 km  för smala och dessutom finns det betydande geometribrister på de nya 
stamvägarna. 
Distriktet har inte kunnat utmärka sträckan Seinäjoki - Myllymäki av riksväg 18 
 som riksväg  på grund av vägens för låga standard. Av samma orsak har man inte 
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heller kunnat utmärka sträckan Kauhajoki - Tavastlands distrikts gräns av 
stamväg 44 som stamväg. På stamvägarna finns det ytterligare sträckorna Etseri 
- Alajärvi (Sv 68) och Kauhava - Kortesjärvi samt Evijärvi - Kaustby (Sv 63), vil-
kas nivå inte motsvarar den standard som förutsätts av huvudvägar. 
Kapitalvärdet för vägnätet inom distriktet uppgick i slutet av 1996 till 8,7 miljarder 
 mark.  Avskrivningsprocenten 2,13 % i kapitalberäkningarna för distriktets vägnät 
 är  större än i andra distrikt. 
Väg nätets skick  
De belagda väga rnas skick är klart under genomsnittet för landet och det uppstår 
skador på dem snabbare än i medeltal. Distriktets andel av belagda vägar som  är 
 i dåligt skick i hela landet, var i slutet av  år 1995 över 16 % (ca 1 040 km). 
 Uppkomsten av skador  på huvudvägarna påskyndas dessutom av det faktum att 
 750 km  av dem är för smala. 
Grusvägarnas ytskick har i medeltal varit en aning över den eftersträvade nivån. 
Konstruktionsmässiga bärighetsbrister finns  på en tredjedel av grusvägarna. 
Mängden viktbegränsade vägar till följd av menföret uppgår årligen  till 500 - 800 
km. Speciella problem uppstår av de torvtransporter som görs till det nya kraft-
verket i Karleby. Problemen inom samma område kommer att öka ytterligare om 
det planerade torvkraftverket byggs i Vetil. Torvtransporterna  till kraftverket i Sei-
näjoki anstränger det lägre vägnätet i  de mellersta delarna av distriktet. 
Det finns flera viktbegränsade broar i distriktet än i genomsnitt, även om man in-
om distriktet redan under flera år speciellt har satsat på att repara och förnya bro-
ar. Det finns 44 viktbegränsade broar inom distriktet, vilket är ca 16 % av de 
viktbegränsade broarna i hela landet. 
Trafikens smidighet 
Problemen till följd av rusningstrafik är få, de finns främst bara på vägar i närhe-
ten av Vasa, Karleby och Seinäjoki samt i övrigt i några enstaka anslutningar.  
På huvudvägar finns det en aning låga hastighetsbegränsningar som inverkar på 
 restiderna.  På riksvägarna förekommer begränsningen 80 km/h på 140 km (ca 16 
%) och begränsningar under 80 km/h på 21 km (2,5 %). På stamvägarna finns 
begränsningar under 80 km/h på 37 km (7 %). Största delen av de låga hastig-
hetsbegränsningarna på huvudvägarna beror på den täta markanvändningen 
samt den dåliga geometrin. En höjning av hastighetsnivån förutsätter i allmänhet 
tunga investeringar i trafikmiljön. 
Daglig framkomlighet  
I fråga om vinterunderhållet har man uppnått den eftersträvade skötselnivån och 
 man  har i allmänhet kunnat hålla sig inom ramarna för  de uppställda åtgärds- ti-
derna. Trafikanterna och speciellt busschaufförerna har  dock ansett att skötselni-
vån på det lägre väg nätet är för låg vid problemföre. 
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Både trafikanterna och de som bor invid grusvägar klagar över vägarnas skick, 
speciellt vid långa torra eller regniga perioder, även om  den genomsnittliga 
 konditionsmålsäftningen  överskreds på sommaren. På vårarna förorsakar enfö-
ret ställvis kännbara problem för trafiken och betydande tilläggskostnader för 
väghållaren. Största delen av  de vägförbättringsförslag som distriktet får av kom-
munerna och medborgarna gäller  just grusvägar. 
Trafiksäkerheten 
Trafiksäkerheten inom distriktet har, mätt i  personskadeolyckor, förbättrats varje 
 år under  det här årtiondet med undantag av  år 1995. Förhandsuppgifterna för si-
tuationen år 1996 visar att den positiva utvecklingen fortsätter. Det sker dock fort-
farande flera lättrafikolyckor inom distriktet  än i genomsnitt. 
Miljön 
På väg nätet inom distriktet finns 240 km trafikbullerområden, inom vilka det bor 
 ca 10 000  människor, Inom distriktet finns bara ett område som hör  till skynd-
samhetsklass I, men det finns 27 andra skyndsamma områden. Man har hittills 
inte genomfört särskilda bullerskyddsobjekt, utan de skydd som har byggts har 
gjorts i anknytning till byggande och förbättring av vägar. 
Det finns 40 viktiga grundvattenområden inom distriktet, vilka finns inom verk-
ningsområdet för vägar som saltas på vintern eller sommaren.  Den mängd salt 
 som används för  vintersaltning har minskat med ca hälften från toppåren. I börj n 
av år 1995 ökade dock saltmängderna igen. Även om den allmänna trenden är 
 att minska  på saltmängden, finns det dock fortfarande brådskande behov att 
skydda 33 km väg som finns på grundvattenområden. Kostnaderna för dessa 
skyddsåtgärder beräknas uppgå till 30 Mmk. Det finns 10 km grusvägar, på vilka 
 sommarsaltningen  borde upphöra. Kostnaderna för förbättring och beläggning av 
dessa vägar är ca 7 Mmk. 
Det finns inom distriktet 90 km grusvägar som borde förbättras och beläggas  på 
 grund av  de dammolägenheter som förorsakas den täta bosättningen invid vä-
garna. Kostnaderna för förbättringsarbetena uppgår  till ca 50 Mmk. 
Enligt tätortsutredningar finns det inom distriktet  28 centrumtätorter där det finns 
tydliga behov att koordinera tätortsstrukturen, tätortsbilden, trafiken,  trafikiederna 
 och/eller trafiksäkerheten.  Man har dessutom utrett 120 mindre tätorter, och i en 
 betydande  del av dessa finns det skäl att utveckla något delområde.  
2. VÄGHALLNINGSSTRATEGI 
Utgångspunkterna för verksamhetslinjerna för väghållningen är de väghållnings- 
målsättningar och verksamhetslinjer som uppställts i verkets  väghållningspian 
 1995  - 2004 samt de mål som uppställts i vägverkets verksamhets- och finansie-
ringsplan 1997 - 2001. I och med att finansieringen av basväg hållningen minskar  
Vasa vägdistrikts verksamhets- och  finansieringspian 1997 -2001 	 Sida 17 
har man varit tvungen att ändra verksamhetstyngdpunkterna inom  basväghåll-
ning. Verksamheten ifråga om utvecklingen av vägnätet avtar inom distriktet 
jämfört med tidigare år. Uppskjutningen av utvecklingsprojekt förorsakar för sin 
del kostnadstryck inom basväghållningen.  
Distriktet underhåller och upprätthåller det nuvarande vägnätet. På grund av den 
 knappa finansieringen framskrider förbättringen av vägnätets skick och trafikmil-
jön långsamt. Grundförbättringar av väg nätets skick måste ersättas med lätta 
 iståndsättningsåtgärder.  
Också trafiksäkerheten förbättras  så billigt som möjligt genom att man förbättrar 
 den  nuvarande vägmiljön med hjälp av små åtgärder.  
I och med att distriktets resurser minskar är dess främsta uppgift att upprätthålla 
konditionen på huvudvägnätet, förbättra trafiksäkerheten, förbättra de belagda 
vägarnas skick samt förbättra förhållandena för  den lätta trafiken. Miljöskyddsåt-
gärder kan vidtas i mindre utsträckning  än önskat. 
Den minskade finansieringen inverkar mest  på förbättringen, upprätthållandet 
och skötseln av det lägre vägnätet.  I programmet föreslås tilläggsfinansiering för 
förbättring av de belagda vägarnas skick. 
Beträffande upprätthållandet av huvudvägarnas skick koncentrerar distriktet sig 
 under  programperioden på konstruktionsförbättringar  på riksvägarna 3 och 8. I 
 fråga om förbättringar av trafikmiljön satsar  man mest på förbättring av tätorts-
centra (16 objekt). Brister i broar minskas genom att  man förnyar 11 viktbegrän
-sade broar.  
3. UTGÅNGSPUNKTER FÖR FINANSIERINGEN 
Finansieringen av utvecklingen och basväg hållningen har minskat inom distriktet 
 under de  senaste åren. Distriktets möjligheter att planera effektiva åtgärder för att 
åstadkomma önskade effekter störs av finansieringsförändringarna, som  under 
de senaste åren bara har inneburit försämringar. 
Utveckling 
Inom Vasa vägdistrikt pågår tre utvecklingsprojekt. Replotbron, som blir färdig 
 1997  och Vasa motorvägsförlängning, som har finansiering för  den slutliga 
beläggningen år 1998, samt som EU-projekt Sv 63, Kauhava - Vuorenmaa, Un-
deråren 1996- 1998.  
PROJEKT Kostn.försl.  
Mmk 
Använt 1997 1998 1999 
Replotbron 149,0 117,5 26,0 5,5 ______ 
Vasa motorvägsförlängning  187,8 183,0 0,0 4,8 _______ 
Kauhava - Vuorenmaa  19,5 5,4 8,0 6,1 
Sammanlagt  356,3 305,9 34,0 16,4 ______ 
Vasa vägdistrikts verksamhets- och finansieringsplan  1997 -2001 	 Sida 18 
Enligt vägverkets basplan är det bara Ry 8, Smedsby omfartsväg, som börjar av 
utvecklingsprojekten inom distriktet.  
Basväghållning 
Man antar aft finansieringen av basväghållningen bibehålls i stort sett på nu-
varande nivå. Distriktet har i programmet antagit  aft investeringarna för grundre-
parationer ökar så att distriktet når genomsnittet för landet ifråga om de belagda 
vägarnas skick. För att man skall nå säkerhetsmålsättningarna har man föreslagit 
tilläggsfinansiering för nyinvesteringar. Enligt vägverkets verksamhets- och finan
-sieringspian  kommer finansieringen av basväghållning inte att öka under pro-
gramperioden från 1997 års nivå. 
PRODUKTGRUPPER och 
-Produkter 
Verkl. 
1995 
Uppsk. 
1996 
Mmk 
1997 	1998 	1999 	2000 	2001 
- Vinterunderhåll 56,9 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
- Service av trafikmiljön 32,1 30,0 33,0 33,0 33,0 33,0 
- Service av grusvägar  24,8 22,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
- Service av konstr. och anordn. 11,9 12,5 13,0 13,0 13,0 13,0 
SERVICE SAMMANLAGT 125,7 119,5 126,0 126,0 126,0 126,0 
- Upprätth. av belagda vägar  35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
- Upprätth. av konstr. och anord. 4,4 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 
UPPRÄTTHÅLLNING  39,4 40,0 40,0 40,0 40,0 41,0 
SAMMANL. 
FÄRJTRAFIKEN  10,0 9,5 7,0 7,0 7,0 7,0 
PLANERING AV BAS VAGHALL. 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
INVEST. FÖR GRUNDFÖRBÄTT.  83,0 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
NYINVESTERINGAR  95,0 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
VÄGFÖRVALTNING  34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 
MARKANSKAFF. OCH ERSATT. 16,5 16,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
SAMMANLAGT _____ 399,1 333,0 357,0 357,0 357,0 358,0 
Annan finansiering 
Finansieringen av EU:s regionutvecklingsprojekt enligt avtal mellan Vasa vägdis-
trikt och landskapen: 
PROJEKT SOM INGAR I 
PROGRAMMET  
Kostn.försl. 
Mmk 
Använt 1997 1998 
______ 
1999 
______ 
Lillkyro-Vörå  13,5 4,1 6,9 2,5 _______  
Kauhava-Vuorenmaa  19,5 5,4 8,0 6,1 
Tjöck -Björnön 22,5 0,0 0,6 10,3 11,6 
Utveckling av vattenområdet  
vidEsse å 
0,1 
__________ 
0,0 
_________ 
0,05 
_________ 
0,05 
_________ _________ 
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4. VERKSAMHETSLINJER PRODUKTVIS 
Utveckling av vägnätet  
I basplanen för verksamhets- och finansieringsplanen  1997 - 2001 finns bara 
Smedsby omfartsväg som ett projekt som påbörjas år 1999. Kostnaderna för fär-
digställandet av halvfärdiga Replotbron och byggandet av Sv  63, Kauhava - Vuo-
renmaa, samt utförandet av de avslutande arbetena på Ry 3, Helsingby - 
 Långbacken, uppgår  till 16,4 Mmk under åren 1998 - 2001. 
Vasa vägdistrikt föreslår följande projekt  till utvecklingsprogrammet: 
PROJEKT Kostn.försl.  
Mmk 
Påbörjas 
år 
Obs! 
Smedsby omfartsväg 170,0 1997 
Karleby hamnväg 60,0 1998 
Tjock - Björnön 22,5 1998 EU-projekt 
Seinäjoki norra omfartsväg 130,0 1999 
Vasa - Höstves 68,0 2000 
Seinäjoki östra omfartsväg  150,0 2002 
Det finns mera information om utvecklingsprojekten under punkt 
Projektbeskrivningar. 
Planering av projekt för utveckling av väg nätet 
Planeringen av projekt för utveckling av vägnätet har  under åren 1995 - 96 främst 
gällt preliminär planering och  den utredningsplanering som planläggningen krä-
ver. Planeringskostnaderna var år 1996 och är under hela programperioden 6 
 Mmk  per år. 
Det mest betydande av de preliminära planerna inom utvecklingsplaneringen  är 
 planen för ett trafiksystem för Vasaregionen.  Den påbörjades år 1996 och fortsät-
ter under åren 1997-98. Av utredningspianer pågår under år 1997 Ry 8 Karleby 
 omfartsväg, Laihela - Lillkyro (ny förbindelse), Ry  3 Kurikka - Koskenkorva och 
 Seinäjoki - Koura  (ny linjeföring för Ry 18) samt Sv 63 Evijärvi - Kaustby.  
Vinterunderhåll 
Målsättningen för vinterunderhållet är en kvalitetsnivå i enlighet med verksam-
hetslinjerna för vinterunderhållet. Kostnaderna för vinterunderhållet var  år 1996 
ca 57 Mmk, vilket är mera än under de senaste åren i genomsnitt. Kostnaderna 
för vinteunderhållet beräknas år 1997, liksom under hela planperioden, uppgå  till 
55 Mmk om väderleksförhållandena är normala. Om man är tvungen att minska 
saltanvändningen ytterligare under de kommade åren, innebär det att 
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kostnaderna kommer aft öka jämfört med beräkningarna.  Vinterunderhållsnivån 
 kommer  aft höjas på vägavsnitt där säkerheten är dålig. 
Skötsel av trafikmiljön 
Med hjälp av skötseln av trafikmiljön ombesörjer  man att vägmiljön inklusive 
anordningarna är i ett skick som förutsätts med tanke på trafikanternas säkerhet 
och trivsel. Kostnaderna för skötseln av trafikmiljön var  år 1996 ca 32 Mmk och 
 är år 1997 30  Mmk. Det ökade kostnadstrycket under de kommande åren beror 
förutom på en höjning av kvalitetsnivån också  på användningen av vattenlösliga 
 målfärger vid  körbanemarkeringar, kvalitetskraven för reflekterande vägmarke-
ringar samt höjda energikostnader. Också utmärkningen av cykeirutter i terräng-
en medför tilläggskostnader. Det finns också tryck  på att förbättra skötseln av 
vägmiljön invid huvudvägarna. Om skötselnivån höjs till nivån som förutsätts i 
kvalitetskraven, så kommer kostnaderna för skötseln av trafikmiljön att vara  ca 33 
 Mmk  per år under åren 1998 - 2001. 
Skötsel av grusvägar 
Grusvägarnas skick hålls på eftersträvad nivå, konditionsklass  3. Kostnaderna för 
upprätthållande av grusvägar var  ca 25 Mmk år 1996 liksom också år 1997. Un-
der åren 1998 - 2001 är kostnaderna i enlighet med målen ca 25 Mmk per år. En 
 minskning av  menföresbegränsningarna  förutsätter en tilläggssatsning på 3 - 5 
 Mmk  årligen. 
Skötsel av konstruktioner och anordningar 
Distriktet sköter om vägkonstruktioner och -anordningar (dräneringsanordningar, 
räcken, trafikmärken osv.) så att de fungerar och att deras uppskattade livstid in-
te förkortas. Produktkostnaderna beräknades  år 1996 uppgå till 12 Mmk och år 
1997 till 12,5 Mmk. De anordningar som finns på vägnätet har blivit flera och äld-
re, vilket betyder att skötseln av dem kommer att fordra mera resurser i framti-
den. Under åren 1998-2001 kommer produktkostnaderna att vara 13- 14 Mmk. 
Upprätthållande av belagda vägar 
Med upprätthållande avses ombeläggning eller andra åtgärder med vilka man 
 återställer vägens beläggning i  den skick som trafiken förutsätter. I fråga om upp-
rätthållandet av belagda vägar har distriktet som mål att uppnå det ytskick som 
vägarna har i genomsnitt i landet. Detta förutsätter att 450 - 500 vägkilometer för-
bättras eller iståndsätts årligen. För att upprätthålla ytskicket måste  man ofta 
vidta lätta åtgärder, med vilka  man hela tiden skjuter fram grundförbättringen av 
vägen med några år. Jämfört med de senaste åren kommer iståndsättningen av 
 YG-vägar att medföra ökat kostnadstryck.  
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Upprätthållande av konstruktioner och anordningar 
Upprätthållande innebär att försvagade vägkonstruktioner och -anordningar repa-
reras eller förnyas så att de blir i ursprungligt skick. Den inbesparing som lås tack 
 vare utvecklingen av arbetsmetoderna torde inte räcka  till för att kompense- ra de
 ökade kostnaderna för reparationer och förnyanden  på grund av den stora 
mängden anordningar och deras höga ålder.  Prod uktkostnaderna uppskattades 
 år 1996 till 4,4  Mmk och är år 1997 5 Mmk. Under åren 1998 - 2001 har kostna-
derna beräknats uppgå till 5 - 6 Mmk årligen. 
Skötsel av färjtrafiken 
Distriktet sköter om fyra färjsträckor och fem färjor. Antalet färjsträckor minskar 
hösten 1997 när Replotbron blir färdig. En del av färjorna övergick år 1996 från 
att köra på anrop till att köra enligt tidtabell. 
Kostnaderna för skötseln av färjtrafiken var 10 Mmk år 1996. De årliga kostna-
derna är 9,5 Mmk år 1997 och därefter 7 Mmk per år. 
Grundförbättring av belagda vägar 
Grundförbättring av belagda vägar innebär att vägkonstruktionerna förbättras i ett 
sådant skick som belastningen  till följd av trafiken förutsätter. De belagda vägar-
na inom distriktet är i sämre skick och det uppstår skador på dem snabbare än i 
genomsnitt i landet. För att få skadeuppkomsthastigheten att motsvara genom-
snittet behövs det årligen lätta konstruktionsförbättringar  på 60 km och tunga 
konstruktionsförbättringar på 25 km. Dessutom borde huvudvägar breddas ca 40 
km per år i samband med andra arbeten. Kostnaderna för grundförbättringar av 
belagda vägar uppgick år 1996 till 40 Mmk och år 1997 uppgår de till 45 Mmk, 
 vilket  är alldeles för lite med tanke på målsättningarna. Den nuvarande låga fl-
nansieringsnivån gör att tunga konstruktionsförbättringar hopas  på kommande 
år. Under åren 1997 - 2001 är kostnaderna enligt målsättningarna 60 Mmk per 
år. 
Grundförbättring av grusvägar 
Distriktet kan inte genomföra grundförbättringar av grusvägar  på grund av den 
 knappa finansieringen. Konditionsbrister  på grusvägarna sköts med åtgärder för 
upprätthållande. 
Det finns 41 km livligt trafikerade grusvägsavsnitt inom distriktet, på vilka AMD är 
 större  än 400 fordon per dygn. För förbättring och beläggning av  de livligast trafi-
kerade grusvägarna skulle det behövas ca 10 Mmk årligen. 
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Grundförbättring av broar och bryggor 
Broarnas skick bibehålls  på lång sikt på nuvarande nivå och viktbegränsningarna 
 på  broarna avlägsnas så att distriktet, ifråga om antalet viktbegränsningar, när-
mar sig medeltalet för landet.  Under den senaste tiden har det framkommit rikligt 
med skador, speciellt ifråga om isoleringen av  20 - 25 år gamla broar, varför is-
tåndsättningen av broar fordrar större satsningar  än hittills. Man måste utveckla 
skötseln av broar för att det inte skall uppstå skador  så snabbt. Kostnaderna för 
upprätthållande av broar uppgick år 1996 till 10 Mmk. Kostnaderna i enlighet 
med målsättningarna är ca 12- 15 Mmk årligen under åren 1997-2001 och de 
fördelas jämnt mellan grundförbättringar och ersättningsinvesteringar. 
Nyinvesteringar 
Nyinvesteringarna är projekt för att förbättra trafikmiljön, vilka ökar vägnätets vär-
de. Med nyinvesteringar borde man uppnå största delen av målsättningarna för 
att minska antalet trafikolyckor samt vidta åtgärder för att bekämpa miljö- olägen-
heterna till följd av trafiken och väghållningen. Dessutom förväntar både trafikan- 
tema och intressegrupperna sig att grusvägarna förbättras. 
Målsättningen för att minska antalet personskadeolyckor med  ca 3 st/år förutsät-
ter att man årligen förbättrar vägarna i  2 -3 tätorter, förbättrar och reglerar anslut-
ningar, bygger gång- och cykelvägar samt underfarter, älgstängsel, skyddsanord-
ningar vid järnvägsövergångar och vägbelysning samt gör trafikmiljön mjukare. 
Kostnaderna för tätortsregleringarna är ca 15 - 20 Mmk och för övriga skyddsåt-
gärder ca 20 - 25 Mmk per år. 
I fråga om bekämpning av miljöolägenheter bygger man brådskande skydd på 
 grundvattenområden, belägger grusvägar som finns  på grundvattenområden och 
vidtar de mest brådskande bullerbekämpningsåtgärderna.  Under planeperioden 
 uppgår kostnaderna för skydd av grundvattenområden  till 15 Mmk. 
För att kunna iståndsätta gamla täktområden och förbättra vägmiljön behövs årli-
gen ca 1 Mmk. 
Enligt målsättningarna är kostnaderna för nyinvesteringar ca 75 Mmk per år. Ar 
 1995  uppgick kostnaderna till ca 150 Mmk. Kostnaderna år 1996 var ca 95 Mmk. 
 Kostnaderna för nyinvesteringar  är 60 Mmk år 1997 och 70 Mmk under åren 
 1998-2001.  
Inom nyinvesteringarna finns två nya projekt för vilka kostnadsförslaget  är över 
 10  Mmk: 
By 18046 i Vetils centrum 
Motorfordonstrafiken och den lätta trafiken är odifferentierade I Vetils centrum. 
Avgränsningarna mellan väg- och gårdsområden  är otydliga och anslutnings-reg-
leringarna röriga. Avsikten med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och -mil-
jön samt förhållandena för den lätta trafiken. De olika trafikformerna avskiljs till 
 egna  filer och körhastigheterna sänks med konstruktionsmässiga medel samt 
genom Iandskapsvård av vägområdet och närmiljön. 
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Ry 16 Tervajoki 
Tervajoki tätort finns på båda sidorna om riksväg 16 och detta ger upphov till lo-
kaltrafik på huvudvägen via många oreglerade anslutningar. Säkerheten och smi-
digheten för den långväga trafiken genom Tervajoki och för den lokala trafiken 
förbättras genom aft man bygger en planskild korsning mellan riksvägen och re-
gionvägen, en underfart och kanaliseringar samt genom att  man kompletterar pa-
rallellvägsnätet och vidtar lättrafikregleringar. 
Planering av basväghållning 
Behovet av basväghållningspianer minskar jämfört med tidigare år. Planerings-
kostnaderna däremot ökar på grund av uppgörandet av vägförrättningskartor. År 
 1996  uppgick kostnaderna för basväghållningspianeringen  till ca 12 Mmk, inklusi-
ve sysselsättningsprojekt och projekt som ingår  I regionutvecklingsprogrammen. 
 År  1997 är kostnaderna 10 Mmk, liksom också under slutet av program- perioden 
 1998-2001.  
Vägförvaltning 
Vägförvaltningen vid Vasa vägdistrikt har utvecklats så aft den motsvarar de krav 
som den kommande differentieringen av vägförvaltningen och produktionen stäl-
ler. Vägförvaltningens organisation inom distriktet är lätt. Vägförvaltningskostna-
derna har uppskattats till 34 Mmk per år. 
5. EFFEKTER 
Trafiksmidigheten påverkas mest av utvecklingsprojekt  på huvudvägnätet, och av 
sådana färdigställs under programperioden enligt planerna bara ett inom distrik-
tet, nämligen Ry 8 Smedsby omfartsväg. Med hjälp av breddningar av huvudvä-
gar samt kanaliseringar och regleringar av anslutningar skapar  man förutsätt-
ningar för att förbättra trafiksmidigheten. Åtgärderna har  dock bara liten inverkan 
 på  förkortningen av restiderna. 
Med programmet uppnås inte de säkerhetseffekter som förutsätts i målsättning-
ama. Finansieringen av nyinvesteringar  är alldeles för knapp för aft den årliga 
minskningen av personskadeolyckorna med  5 st. skall uppnås med vägdistriktets 
egna åtgärder. Effekterna av hela basväghållningsverksamheten, utan sänkta 
hastighetsbegränsningar på linjeavsnift, är 2 - 3 personskadeolyckor per år. En 
 sänkning av hastighetsbegränsningarna  I tätorter har bara liten inverkan  på de 
 verkliga olycksmängderna om  man inte samtidigt vidtar förändringar i trafikmiljö , 
vilka stöder begränsningarna. 
Genomförandet av programmet har positiva miljökonsekvenser främst bara  på 
 skydd av grundvaften, där  man skyddar ca 10 km grundvattenområden. Trafikmil-
jön kan förbättras i 12 tätorter. Olika bestämmelser, som utvecklas  under 
 programperioden och som gäller miljöfrågorna inom väghållningsåtgärderna, 
kommer att ha stor inverkan på styrningen av miljöfrågorna inom väghållningen. 
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LIITTEET: 
- 	TEIDEN UUSINVESTOINNIT 
- 	TEIDEN PERUSKORJAUSINVESTOINNIT 
- 	SILTOJEN UUSINVESTOINNIT JA PERUSKORJAUKSET  
- 	PÄÄPERUSTLUIDEN SELVENNYKSET 
HANKEKUVAUKSET 
- 	KEHITTAMISHANKKEET 
- 	TEIDEN UUSINVESTOINNIT 
- 	TEIDEN PERUSKORJAUSINVESTOINNIT 
- 	SILTOJEN UUSINVESTOINNIT JA PERUSKORJAUKSET  
BILAGOR: 
PROJEKTFÖRTECKNINGAR  
- 	NYINVESTERINGAR I FRÅGA OM VÄGAR 
- 	GRUNDFÖRBÄTTRINGSINVESTERINGAR  I FRÅGA OM 
VÄGAR  
- 	NYINVESTERINGAR OCH GRUNDFÖRBÄTTRINGAR  I FRÅGA 
OM BROAR  
- 	FÖRKLARINGAR AV HUVUDARGUMENTEN  
PROJ EKTBESKRIVNINGAR  
KARTOR  
- 	UTVECKLINGSPROJEKT 
- 	NYINVESTERINGAR I FRÅGA OM VÄGAR 
- 	GRUNDFÖRBÄTTRINGSINVESTERINGAR  I FRÅGA OM 
VÄGAR  
- 	NYINVESTERINGAR OCH GRUNDFÖRBÄTTRINGAR I FRÅGA 
OM BROAR 
HANKELUETTELO / PROJEKTFÖRTECKNING 	Vaasan tiepiiri TTS 1997 - 2001 I Vasa vägdistrikt VFP 1997 - 2001 
TEIDEN UUSINVESTOINNIT I NYINVESTERINGAR I FRAGA OM VÄGAR  
Hankenro Tie 
 Projektnr  Väg 
Hankkeen nimi 
Projektets namn 
Kunta 
Kommun 
Pääperuste 
Huvudargument 
K.arv. (1000 mk) 
Kostn.fllrsl. 
Alkaa 
Börjar 
Valmis 
Färdig 
213 PIENET HANKKEET,KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT  4500 1990 2001 
214 PIENET HANKKEET, HIRVIAIDAT  8900 1990 2002 
216 PIENET HANKKEET, LEV.ALLJEET  1000 1990 2001 
217 PIENET HANKKEET,TIEVALAISTUS  6500 1990 2001 
219 PIENET HANKKEET,LIITTYMIEN PARANTAMINEN  10500 1990 2001 
220 RAUTATEIDEN TASORISTEYKSET  5800 1990 2002 
221 PIENET HANKKEET, VALAISTUKSEN UUSIMINEN  3000 1990 2001 
4836 POHJAVESI- JA MELUSUOJAUKSET 21 500 1990 2002 
1900 YKSITYISTEIDEN KUNTOONPANOTYOT  4500 1993 2001 
107 8, 662,663, 664 LÅLBY -LAPVÄÄRTTI Kristiinankaupunki  Eritaso 32 700 1994 1997 
5205 68, 741, 749 STAFFANSNÄS-FURUHOLMEN Pietarsaari lilt.par.,jk+pp-tie 17 100 1995 1997 
27 718 VAHAKYRO-KOSKEBY SRSP  Vöyri sp 13500 1996 1998 
4834 13 KAUSTISTEN LEV.ALUE Kaustinen Jey.alue 1 000 1996 1997 
4844 775 POUTTU - KATEENKANGAS Kannus jk+pp. tie 1 000 1996 1997 
5104 697 MAYRYN KOHDALLA KL1 Kuortane jk+pp-tie 2 600 1996 1997 
5612 725, 17779, 17786, YLIHARMAN KESKUSTA Ylihärmä taaj. 5500 1996 1998 
5619 	3 	 SAARI-TUISKULA 	 Kurikka 	 jk+pp-alik, ytj 	 6000 	1996 	1997 
6001 	13, 750, 18045, 	VETELIN KOHDALLA KL1 	 Veteli eritaso, jk+pp-tie j 	8400 1996 	1997 
4825 7041 URHEILUTALO-NURMO KU Nurmo jk+pp-tie 1997 1997 
4828 7151 VAASAN LENTOK.TIE Vaasa sp 850 1997 1997 
4829 717 VÄHÄKYRÖ-TERVAJOKI KL1 Vähäkyrö jk+pp-tie 1997 1998 
5201 17487 KUORTANEEN 1ESKUSTA  Kuortane taaj. 3 650 1997 1998 
5313 8,6841, 17427 PIRTTIKYLÄN LIITTYMÄT Närpiö ytj 4 700 1997 1998 
5473 717, 7200 VAHANKYRON KESKUSTA Vähäkyrö taaj. 2 700 1997 1998 
5611 17483 NURMON KESKUSTA Nurmo taaj. 300 1997 1997 
6041 17782 SINGSBYN TIE, KU Vaasa jk+pp-tie 500 1997 1998 
43 16 YLISTARO-KYLÄNPÄÄ KU Ylistaro jk+pp-tle 5 100 1998 1999 
19.2.1997 	 1 
HANKELUETTELO / PROJEKTFÖRTECKNING 	Vaasan tiepliri TTS 1997 - 2001 / Vasa vägdistrikt 
TEIDEN UUSINVESTOINNIT / NYINVESTERINGAR I FRAGA OM VÄGAR 
VFP 1997 - 2001 
Hankenro Tie 
 Projektnr  Väg 
Hankkeen nimi 
Projektets namn 
Kunta 
Kommun 
Pääperuste 
Huvudargument 
K.arv. (1000 mk) 
Kostn.försl.  
Alkaa 
Börjar 
Valmis 
Färdig 
46 	3 KYLAINPÄÄ-TORSTILA Laihia sp, jk+pp-alik  10000 1998 1999 
117 	697, 714, 7140 SOININ KESKUSTA Soini taaj. 6300 1998 1999 
186 	67 PERÄLÄ-RIIPPI KU Teuva jk+pp-tie, ytj 8 000 1998 2000 
4824 	8 KOIVULAHDEN ALIK.  Mustasaari jk+pp-alik.  1 500 1998 1999 
4831 	68 PUISTOTIE - ESSO JKPP-TIE - Ähtäri jk+pp-tie 1 000 1998 1998 
4833 	757 KÄLVIÄN KESKUSTA KAlvil taaj. 5 000 1998 1999 
5395 	701 ILMAJOEN SISÄÄNTULOTIE Ilmajoki taaj. 8200 1998 1999 
5617 	8 KOIVULAHTI -VALLVIK KU Mustasaari jk+pp-tie 3 300 1998 1999 
6036 	63 KAUHAVAN KESKUSTAN KOHDALLA Kauhava taaj. 6 500 1998 1999 
6039 7033 HALKOSAAREN KOHDALLA Ylistaro 	- jk+pp-tie 680 1998 1998 
6043 748 KRUUNUPYYN LIITTYMÄ Kruunupyy Iiftt.par. 900 1998 1998 
6050 68 ÖVERESSE-YTTERESSE Pedersöre jk+pp.tie 2 200 1998 1999 
6076 8 BRÅTÖN RISTEYSSILTA  Kruunupyy eritaso 4 000 1998 1998 
44 749, 17987 YKSPIHLAJA-PIISPANMÄKI Kokkola - taaj.,eritaso 35000 1999 2000 
119 68 KESKIKYLAN KOHDALLA Lehtimäki taaj. 4800 1999 2000 
4815 663 KARIJOEN KESKUSTA Karijoki taaj. 2 100 1999 2000 
4819 19 KOVERO-HONKIMETSA KU Lapua jk+pp-tie 3000 1999 2000 
4821 8 ALAVIIRTEEN KU Lohtaja jk+pp-alik. 1 600 1999 2000 
4823 7260 MAKSAMAAN KESKUSTA Maksamaa taaj. 1 900 1999 1999 
4826 68 FISKARS-EDSEVO KL.1  Pietarsaari jk+pp-tie 8000 1999 2000 
5167 
5610 
6045 
6046 
66 
7202 
68 
8 
HONKIMAEN ETL 
ISONKYRON KESKUSTA 
KOLPPI-EDSEVÖ 
SURSIK-EDSEVO 
Lapua 
Isokyrö 
Pedersöre 
Pedersöre 
et.tAyd.,jk+pp-tie 
taaj. 
jk+pp-tie 
jk+pp..tie 
4500 
2 400 
3500 
2000 
1999 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
7 8 VASSOR-SKAVSKÄR Maksamaa rp+lev 8400 2000 2001 
50 
4805 
4822 
17935, 17937 
8 
8 
KOLPIN KESKUSTA 	. 
LANGAMINNE KU 
KÄRKLAXIN ALIK. 
Pedersöre 
Maalahti 
Maksamaa 
taaj. 
jk+pp..tie 
jk+pp-alik. 
7300 
1 500 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
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HANKELUETTELO / PROJEKTFÖRTECKNING 	Vaasan tiepiiri TTS 1997 - 2001 I Vasa vägdistrikt 
TEIDEN UUSINVESTOINNIT / NYINVESTERINGAR I FRAGA OM VÄGAR  
VFP 1997 - 2001 
Hankenro Tie 
 Projektnr  Väg 
Hankkeen nimi 
Projektets namn 
Kunta 
Kommun 
Pääperuste 
Huvudargument  
K.arv. (1000 mk) 
Kostn.försl. 
Alkaa 
Börjar 
Valmis 
Färdig 
5103 	66, 17487 MAENPÄÄ-HAAVISTO Kuortane sp, jk+pp-tie 4 800 2000 2001 
5204 	7270 MUNSALAN KESKUSTA Uusikaarlepyy taaj. 5 500 2000 2001 
5370 	16 TERVAJOEN KOHDALLA Vähäkyrö eritaso, ytj 13 300 2000 2001 
6033 	18046 VETELIN KESKUSTA Veteli taaj. 11 700 2000 2001 
6047 	13 ALAVETELIN KOHDALLA Kruunupyy jk+pp-tie 5000 2000 2001 
6057 	7323 JEPUAN KESKUSTA Uusikaarlepyy jk+pp-tie 2 000 2000 2001 
4820 	16 KELIKKO-RITAMÄKI Lapua jk+pp-tie, liitt.par. 10 000 2001 2002 
4842 	68 LAMMINKYLAN LIITTYMÄ Lappajärvi liit.par. 2 700 2001 2002 
5312 	17171 OSTER-YTTERMARKIN PT Närpiö sill uus., jk+pp-tie 3 900 2001 2002 
5325 	19 HEMMINGINALIKULKU  Kauhava jk+pp-alik. 1 200 2001 2002 
5404 	7122 KUREJOKI-ALAJÄRVI KU Majärvi jk+pp-tie, pohjav. 4 100 2001 2002 
6040 	13 PERIION KESKUSTA Perho taaj. 3000 2001 2002 
6042 	18243 LESTIJARVEN KESKUSTA Lestijärvi taaj. 1 800 2001 2002 
6051 	8 KAITSORIN KL-JÄRJESTELYT Maksamaa jk+pp-tie I 900 2001 2001 
6059 	711 SOYRINGIN LIITTYMÄ LappajArvi liitt.par. 1 800 2001 2002 
TuIo,tuksesu kaytetty ehto: 	inve,tointi 
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HANKELUETTELO I  PROJEKTFÖRTECKNING 	Vaasan tiepiiri TTS 1997 - 2001 I Vasa vägdistrikt VFP 1997 - 2001 
TEIDEN PERUSKORJAUKSET  / GRUNDFÖRBÄTTRINGAR I FRAGA OM VÄGAR 
Hankenro Tie 	 Hankkeen nimi 	 Kunta 	 Pääperuste 	 K.arv. (1000 mk) Alkaa 	Valmis 
Projektnr Väg Projektets namn Kommun Huvudargument 	Kostn.försl. 	Börjar 	Färdig 
1800 SORATEIDEN FERUSKORJAUS  1989 2002 
8000 PÄÄLL. PERUSKORJAUS 119 800 1989 2002 
3066 17289 PIIRRON-POLVENKYLÄN SRRP  Kurikka rp 4 200 1991 1997 
3191 6991 MIKKILÄ-LÄNSIRANTA  SRRP Kuortane rp 3 500 1995 1998 
34 16, 7048 KIVINIEMI -SAARENKANGAS SRRP Lapua rp, jk+pp-tie 4 100 
1996 1997 
64 8 PIRTTIKYLÄ-LANGAMINNE Närpiö rp+Iev 19 600 
1996 1999 
3187 17581 VALTAALA-NAARAJOKI Isokyrö rp 800 
1996 1997 
3188 6700 NUMMIKOSKJ -NUMMIJÄRVI Kauhajoki rp 
1 850 1996 1997 
3192 17467 TEPPO-ISOKOSKI  Nurmo rp 
1 200 1996 1997 
5208 17637, 17663  SÖDERFJÄRDENIN PT SRRP Vaasa rp, sp 
8 300 1996 1999 
IlO 7251, 7254  SEPÄNKYLÄ-KARPERÖ  Mustasaari rp, jk+pp-tie 
8 800 1997 1998 
4801 8 SEIPLAX -STORS VED  Vöyri rp+lev 3 900 
1997 1997 
4802 8 KAITSOR-BODHOLM Oravainen rp+lev 7500 
1997 1997 
5475 8 LÅNGÅMINNE-NORRHOLMEN  Maalahti rp+lev 6500 
1997 1997 
53 741 KORTESJÄRVI-LASSFOLK Kortesjärvi rp 17 000 
1998 1999 
85 664 ISOJOKI-HONKAJOKI - lsojoki rp, sp 15 000 
1998 1999 
86 673 EDSV1K-MOLPE Korsnäs rp 14 900 
1998 1999 
4850 8 BENNÄS-KRUUNUPYY Kokkola rp+lev 10 000 
1998 1998 
6067 63 VUORENMAA - YLIKYLÄ Kauhava rp 5 000 
1998 1999 
10100 68 FISKARS - KOLPPI LEV. Pietarsaari rp+lev 5000 
1998 1999 
4803 3 JOKIPERÄ-KYLÄNPÄÄ Laihia rp +1ev 13 000 1999 
2000 
194 3 JALASJÄRVIKURIKKA  Jalasjärvi rp+lev 12 000 
- 	2000 2001 
5614 8 LÅLBY-BÄCKLIDEN  Kristiinankaupunki rp+lev 8 500 
2000 2000 
6079 697 SEINÄJOKI - VENESKOSKI Nurmo rp+Iev 5 000 
2000 2000 
31 676 NÄRPIÖ-KASKINEN Närpiö sp,rp 16 700 
2001 2003 
6070 8 ÅSÄNDAN -LÅLLBY - Kristiinankaupunki  rp+lev 10000 
2001 2001 
6071 8 TPR- ÅSENDA Kristiinankaupunki rp+lev 10000 2001 
2002 
6072 3 KOSKENKORVA -JOKIK\'LÄ Ilmajoki rp+lev 8000 
- 2001 2001 
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HANKELUETTELO / PROJEKTFÖRTECKNING 	Vaasan tiepiiri TTS 1997 - 2001 I Vasa vägdistrikt VFP 1997 - 2001 
SILTOJEN PERUSKORJ. JA UUSINVESTOINNIT / GRUNDFÖRBÄTTRINGAR OCH NYINVESTERINGAR  I FRAGA OM BROAR 
Hankenro Tie 
 Projektnr  Väg 
Hankkeen nimi 
Projektets namn 
Kunta 
Kommun 
Pitäperuste 
Huvudargument 
K.arv. (1000 mk) 
Kostn.försl. 
Alkaa 
Börjar 
Valmis 
Färdig 
9000 SILTOJEN PERUSKORJAUS  20000 1995 2001 
9176 7034 MALKAMAEN SILTA Ylistaro Uusi silta 8 100 1996 1997 
9123 17917 NORDANA BRO, V-1089 Pedersöre uusim. 400 1997 1997 
9124 17037 BERGASENIN SILTA, V-1203 Kristiinankaupunki uusim. 1 700 1997 1997 
9125 17797 BRANNARSIN SILTA, V-522 Oravainen uusim. 300 1997 1997 
9126 17797 KOMOSSAN SILTA, V-524 Oravainen uusim. 100 1997 1997 
9502 17503 SAHALUOMAN SILTA Laihia uusim. 200 1997 1997 
6011 7530 KRUUNUNOJAN SILTA, V-3383 Halsua uusim. 200 1998 1998 
9116 17111 HUIKUN SILTA, V-1099 Kauhajoki uusim.,p-raj. 1100 1998 1998 
9132 17929 RAJBY ABRO, V-1091 Pedersöre uusim.,p.-raj. 1100 1998 1998 
9157 17077 MURRON SILTA, V-bOO Kauhajoki uusim.,p-raj. 900 1998 1998 
9158 17077 MÖYKKYSILTA, V-1001 Kauhajoki uusim.,p-raj. 900 1998 1998 
9159 17091 NIRVAN SILTA Kauhajoki uusim.,p-raj. 1 300 1998 1998 
9162 17107 KANTOSILTA, V.208 Kauhajoki uusim.,p-raj. 1 400 1998 1999 
9178 673 TRÄSKDIKETIN SILTA, V-5115 Närpiö uusim. 200 1998 1998 
9179 673 STRÖMSBRO,V-5116 Närpiö uusim. 200 1998 1998 
9203 6991 PELANDERIN SILTA, V-5013 Lapua uusim. 200 1998 1998 
9204 18091 HAUKILAHDEN SILTA, V-3829 Veteli uusim. 1 200 1998 1998 
9121 17721 BJÖRKBACKAN SILTA Alajärvi uusim.,p-raj. 900 1999 1999 
9169 17043 NYBRO, V-323 Kristiinankaupunki  uusim.,p-raj. 4 600 1999 1999 
9182 8 YTTERJEPON SILTA, V.1258 Uusikaarlepyy uusim. 3 000 1999 1999 
9205 8 NARPION YLIKULKUSILTA, V-369 Närpiö uusim. 2 000 1999 1999 
9303 673 STORA BRO Maalahti uusim. 2 700 1999 1993 
9130 17767 LAHDEN SILTA Kauhava uusim. 1 200 2000 2000 
9131 17671 HULMIN SILTA, V-i 18 Laihia uusim.,p-raj. 1 200 2000 2000 
9156 13299 AUNESLUOMAN SILTA Kauhajoki uusim. 300 2000 2000 
9161 17554 STORA ABRON Maalahti uusim.,p-raj. 2 700 2000 2000 
9189 17612 TOPPARLAN SILTA, V-1357 Ylistaro uusim.,p-raj. 1 800 2000 2000 
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HANKELUETTELO I PROJEKTFÖRTECKNING Vaasan tiepilri 	TTS 1997 - 2001 I Vasa vägdistrikt VFP 1997 - 2001 
SILTOJEN PERUSKORJ. JA UUSINVESTOINNIT I GRUNDFÖRBÄTTRINGAR OCH NYINVESTERINGAR  I FRAGA OM BROAR 
Hankenro Tie 	 Hankkeen nimi Kunta 	 Pääperuste K.arv. (1000 mk) 	Alkaa Valmis 
Projektnr Väg Projektets namn Kommun Huvudargument KostnSorsl. 	Börjar Färdig 
9191 	673 	 STORA BRO, V-671 Maalahti 	 uusim. 1 000 	2000 2000 
9300 	6732 MOLPESTRÖMSBRO,V-679  Korsnäs uusim. 4200 2001 2001 
9301 	724 	 SKALÖRFJÄRDLN SILTA,V-875  Mustasaari 	 uusim. 4 200 	2001 2001 
Tulostuksessa kaytctt ehto 	SILLAT 
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Pääperusteiden selvennykset / Förklaringar av huvudargumenten 
Pääperuste 	Selvennys 
	
Förklaring 
Huvudargument 
eritaso Eritasoliittymä 
et.täyd. Eritasoliittymän täydentäminen 
jk+pp-alik. Alikulkukäytävä 
jk+pp -tie Kevyen liikenteen väylä 
korjaus Korjaaminen 
lev Leventäminen 
lev.alue Levähdysalueen rakentaminen 
liitt.par. Tasoliittymän parantaminen 
lossin poistaminen Lossin korvaaminen sillalla 
ohikulkutie Ohikulkutie 
p-raj. Painorajoitus 
pääll Päällystäminen 
rp Rakenteen parantaminen 
sp Suuntauksen parantaminen 
taaj. Taajaman tien parantaminen 
tien par. Tienkohdan parantaminen 
uusi silta Uusi silta 
uusi sis.tulotie Uusi sisääntulotie 
uusi yhteys Uusi tieyhteys 
uusim. Sillan korvaaminen uudella 
ytj Yksityisteiden järjestely 
Planskild anslutning 
Komplettering av planskild anslutning 
 U  nderfa rt  
Lättrafikled 
Sanering 
Breddning 
Byggande av rastplats 
Förbättring av plananslutning 
Färja ersätts av bro  
0 mfa rtsväg 
Viktbegränsning 
Beläggning 
Konstruktionsförbättring 
Linjeförbättring 
Förbättring av väg i tätort 
Förbättring av vägavsnitt 
Ny bro 
Ny infartsväg 
Ny vägförbindelse 
Bro ersätts med ny bro 
Reglering av enskilda vägar 
Raippaluodon silta. Keskenerãinen hanke. 
Hanke etenee aikataulun mukaan. Silta tullaan avaamaan  
lilkenteelle syksyllä 1997. 
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Replotbron. Haivfärdigt  projekt 
Projektet framskrider entigt tidspianen. Bron kommer attt 
öppnas för trafik hösten 1997. 
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Sepankylan ohik.tie Vt 8 ja mt 724 Kotiranta -Palosaarl. Kehittämishanke 
Kvl -95: 	 7700-12600 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Pääl./ajoradan leveys 	Vt 8: 9/7; 2X5.5/4.5; 11.5/9, mt 724: katu 
Ongelma: 	Vt 8:n liikennemäärät ja tiejärjestelyt aiheuttavat ongel- 
mia liikenteen sujumiselle ja turvallisuudelle. Selkeän 
yhteyden puuttuminen vt 8:n ja mt 724:n väliltä aiheuttaa 
liikenneturvallisuus- ja meluhaittoja katuverkossa.  
Ratkaisu: 	Vt 8 rakennetaan Sepänkylän ohi 7.3 km:n pituisena ohi - 
kulkutienä. Osuudelle tulee kolme eritasotiittymää. Tien 
poikkileikkaus on 2x12.75/10; 2x9.2517; 10.5/7.5 ja 10/7 
m. Vt 8:n ja mt 724 välille tehdään uusi 2.1 km pituinen 
yhteys. 
ISuun.tilanne: Vt 8:n rakennus- ja mt 724 tiesuunnitelma ovat valmiita.  
YVA: 	 Ympäristoselvitykset on tehty Ys:n yhteydessä. 
Vaikutukset: 	Suunnitellut tiet parañtavat merkittävästi Vaasan  kaupun- 
kiséudun liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. 
Kust.arvio: 	164.0 Mmk 
H/k . 	1.52 
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Mt 756 Kokkolan Satamatie val. Ykspihlaja - valtatie 8. Kehittämishanke 
Satamatien kvl -95: 	3000-6000 autoa siirtyy Satamatielle 
Pääl./ajoradan leveys 	Useita eri reittejä katuverkossa 
Ongelma: 	Sataman raskas  liikenne joutuu käyttämään kaupungin ka- 
tuverkkoa. Vaarallisten aineiden kuljetus taajaman  ja suo-
jaamattoman pohjavesialueen läpi on päivittäinen riski. 
Ratkaisu: 	Uuden 9/7 m leveän valo -ohjatun 4.4 km pituisen Satama- 
tien rakentaminen. Pohjavesialue  suojataan. Hankkeeseen 
kuuluu mt:lle 749 rakennettava  rautalien ylikulkusilta. 
jSuuri.tilanne: Tiesuunnitelmat  ovat valmiina.  
YVA: 	 Ympäristoselvitykset on tehty Ys:n yhteydessä. 
Vaikutukset: 	Katuverkon  liikenteen sujuvuus paranee.  Ympäristöonnet- 
tomuuderi  vaara vähenee. Päästöt vähenevät.  
Kust.arvio: 	59.0 Mmk 
H/k 	2.05 
° 	C 	 :j 	44! kk 	)_8±. ' 	- 
lai _Siid• 	 Yk Pt lq1 	 . 
'I,'1 	l°  Ufl 	r 	Yxif' rr 
• ' • q jh,'. 
:' 
SAnasnr 	I 
randö 
usktItrto 
'/!4 	IS1''7'' :1 
1Lv 756 Karleby Hamnväg mellan Yxpila och riksväg 8. Utvecklingsprojekt 
Hamnvägens AMD-95: 3 000 - 6 000 bilar flyttar till Hamnvägen 
Beläggn./körbanans bredd 	Många olika rutter i gatunätet 
Lösning: 	Byggandet av en ny 917 m bred trafikljusstyrd 4,4 km lång 
Hamnväg. Grundvattenområdet skyddas. I projektet ingår 
 en  järnvägsövergång på lv 749. 
Planeringssituationen: Vägplanerna är färdiga. 
MKB: 	Miljöutredningarna har gjorts i samband med  
utredningspianen.  
Effekter: 	Trafiksmidigheten i gatunätet förbättras. Risken för miljöo- 
lyckor minskar. Utsläppen minskar 
Kostnadsförslag: 59,0 Mmk 
 Nyttokostnadskvot:  2,05 
. .• . 	A 
Smedsby omfartsväg ry 8 och lv 724 Hemstrartd - Brändö. 
 Utveckling  s projekt 
AMD-957 700 - 12 600 fordon/dygn 
Beläggn./körbanans bredd Ry 8: 9/7; 2x55/4,5; 115/9, lv 724: gata 
Problem: 	Trafikmängderna och vägregleringarna på ry 8 medför prob- 
lem för trafiksmidigheten och -säkerheten. Avsaknaden av 
 en  tydlig förbindelse mellan ry 8 och lv 724 leder till trafik-
säkerhets- och bullerolägenheter i gatunätet. 
Lösning: 	Ry 8 byggs förbi Smedsby som en 7,3 km lång omfartsväg. 
Det byggs tre planskilda anslutningar på sträckan. Vägens 
tvärsektion är 2x12,75/10; 2x9,25/7; 105/7,5 och 10/7 rn. 
 Mellan  ry 8 och lv 724 byggs en ny 2,1 km lång förbindels . 
Planeringssituationen: Konstruktionsplanen för ry 8 och vägplanen för lv 
 724 är  färdiga. 
MKB: 	Miljöutredningarna har gjorts i samband med 
utredningsplanen. 
Effekter: 	De planerade vägarna förbättrar avsevärt trafiksmidigheten 
och -säkerheten inom Vasa stadsregion. 
Kostnadsförslag: 164,0 Mmk 
 Nyttokostnadskvot:  1,52 
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\T 	18, Seinäjoen pohjoinen ohikulkutie. Kehittämishanke 
Kvl -95 6200-13300 
Pääl./ajoradan  leveys 	8/7 m 
Ongelma: Suunnitellun Vaasa -Jyväskylän valtatien 18 liikenne jou- 
tuu kulkemaan Seinäjoen kautta osin katuverkon osin hi - 
taitten  yleisten teiden kautta. Kaukoliikenrie ruuhkautuu 
paikallisen liikenteen kanssa. 
Ratkaisu: Parannetaan Vt 18 suuntausta rakentamalla väli Kiikku -vt 
19. Rakennettavan osuuden pituus on 9.0 km ja poikki- 
leikkaus 10.5/7.5 m. Valtatielle 19 tulee kaksi 
eritasoliittymää. 
Suun.tilanne:  Tiesuunnitelma on valmis. 
YVA: Ympäristöselvitykset on tehty Ys:n yhteydessä. 
Vaikutukset: 
- Suunniteltu yhteys parantaa Seinäjoen kaupurikiseudun lii- 
kenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. 
Kust.arvio: 133.0 Mmk 
H/k 1.0 
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VT 19,  Seinäjoen itäinen ohikulkutie. Kehittämishanke 
Kvl -95 	 3800-13300 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Pääl./ajoradan leveys 	Useita reittejä kaupungin halki. 
Ongelma: 	Valtatien 19 liikenne joutuu kulkemaan Seinäjoen katuver - 
kon kautta. Läpikulkuliikenne ruuhkauttaa katuverkon 
liikennettä. 
Ratkaisu: 	Valtatie 19 rakennetaan Seinäjoen keskustan ohi. Rakeri- 
nettavan osuuden pituus on 16.0 km ja poikkileikkaus 
 10.5/7.5 m.  Uudelle osuudelle tulee neljä eritasoliittymää. 
Suun.tilanne:  Tiesuunnitelma valmistuu vuoden  1997 alkuun mennessä.  
YVA: 	Ympäristöselvitykset on tehty Ys:n yhteydessä. 
Vaikutukset: 	Suunniteltu yhteys parantaa Seinäjoen kaupunkiseudun 
liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. 
Kust.arvio: 	150.0 Mmk 
H/k 	 0.8 
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Ry 18, Seinäjoki norra omfartsväg. Utvecklingsprojekt  
AMD -95 	6 200 - 13 300 fordon/dygn 
Beläggn./körbanans bredd 8/7 m 
Problem: 	Trafiken längs den planerade riksvägen nr 18, Vasa -Jyväs- 
kylä, måste köra via Seinäjoki delvis längs det långsamma 
gatunätet och delvis längs långsamma allmänna vägar. 
Fjärrtrafiken stockas tillsammans med den lokala trafiken. 
Lösning: 	Linjeföringen för ry 18 förbättras genom att man bygger 
sträckan Kiikku - ry 19. Sträckans längd är 9,0 km och tvär-
sektion 10,5/7,5 m. På ry 19 byggs två planskilda 
anslutningar. 
Planeringssituationen: Vägplanen är färdig 
MKB: 	Miljöutredningarna har gjorts i samband med 
utredningsplanen. 
Effekter: 	Den planerade förbindelsen förbättrar trafiksmidigheten och 
-säkerheten inom Seinäjoki stadsregion. 
Kostnadsförslag: 133,0 Mmk 
 Nyttokostnadskvot:  1,0 
	
• - 1ip:' rchu 	\ 	UIVI' 
fl 	 - .' /f 	Niprnist)1 II 	\ 4 I 	.*rc 	N 	lID 
II:juo tfl'\ 
/ti' 
I 
' 	407 	 ,I 	
( 	
• 	..jårn va  - 	 p,1 - • 
•Kvviiitilai 	 ' ' 	 '- 
ola 	 • - .- - ., / . 	. 	,,, 	 ______________ 
,/. 	 idle VP yla 	
,• 
 y— • 	/ Villalanky 
"" 	
. . Tuomikyid 	
\ 	 /(' 
- 	v 	 PihIaemi 
,,, 	
lIOl3 	
isma 	
O Q 	ID 	
• 
Ko,niyini nriiaki 	eqonk_ 	npir,p 
Ry 19, Seinäjoki östra omfartsväg. Utvecklingsprojekt  
AMD -95 	3 800 - 13 300 fordon/dygn 
Beläggn./körbanans bredd Många rutter genom staden.  
Problem: 	Trafiken längs ry 19 måste köra via gatunätet i Seinäjoldi. 
Genomfartstrafiken gör att trafiken i gatunätet stockas. 
Lösning: 	Ry 19 byggs förbi Seinäjoki centrum. Sträckans längd är 
16,0 km och tvärsektion 10,5/7,5 m. På sträckan byggs fyra  
planskilda anslutningar. 
Effekter: 	Den planerade förbindelsen förbättrar trafiksmidigheten och 
-säkerheten inom Seinäjoki stadsregion. 
Kostnadsförslag:150,0 Mmk 
Nyttokostnadskvot: 1,99 
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Mt 717 Vaasa -Höstvesi. Kehittämishanke. 
Kvl -95 	 2200-13000 ajoneuvoa. 
Pääl.Iajoradan leveys 	Useita reittejä kaava-alueella. Mt 717 8/7 m 
Ongelma: 	Selkeän sisääntulotien puuttuessa Vähäkyrön suunnasta 
kaupunkiin tuleva liikenne hajaantuu useille kaduille.  Osa 
kaduista ruuhkautuu huipputuntien aikana. Mt 717 kulkee 
kapeana ja huono tasoisena Höstveden kylän läpi. 
Ratkaisu: 	Rakennetaan pääosin uusi Höstveden kylän itäpuolelta al- 
kava tie, joka kiertää Höstveden kylän päätyen Huutonie-
mentielle. Tien poikkileikkaus on 2x8/7, 9/7 tai 8/7 m. 
 Melualueet  suojataan. 
Suun.tilanne: Yleissuunnitelma on tehty. 
YVA: 	Ympäristöselvitykset on tehty Ys:n yhteydessä. 
aikutukset: Tieverkon sujuvuus ja turvallisuus paranevat huomatta- 
vasti. Meluhaitat vähenevät merkittävästi. 
Kust.arvio: 	68.0 Mmk 
H/k 	 1,99 
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Mt 662 Tiukka-Karhusaari. Kehittämishanke 
Kvl -95 	 600 ajonuevoa 
Pääl./ajoradan leveys 	6.5/6 m 
Ongelma: 	Sisääntuloyhteydet kantakaupunklin ja satamaan ovat 
huonot. Mt 662 pohjoisesta on kapea, mutkainen ja routi-
va, Etelästä ja idästä tuleva raskas sataman liikenne kul-
kee kunnoltaan vaatimattoman Kaupunginsillan ja histori-
allisesti arvokkaan keskustan ahtaan katuverkon kautta. 
 Jos  sillalle asetetaan painorajoitus joutuu etelän ja idän 
liikenne kiertämään n.16 km. 
Ratkaisu: 	Rakennettaan uusi 4.2 km:n pituinen 9/7 m leveä sisään- 
tulotie vt:tä 8 kantakaupungin pohjoispuolitse sitamaan. 
Suuri.tilanne: Rakennussuunnjte!ma valmistuu huhtikuussa  1998. 
YVA: 	Ympäristöselvitykset on tehty Ys:n yhteydessä. 
Vaikutukset: 	Tiukka-Karhusaari tien rakentaminen ja siihen liittyvät 
tiejärjestelyt selkeyttävät Kristiinankaupungin ulkoisen 
tieverkon rakennetta. Kantakaupungin katuverkon liiken-
ne vähenee. 
Kust.arvio: 	22.5 Mmk 
H/k 	 -0.1. Jos kaup.sillalle tulee painorajoitus on h/k 6.6. 
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Lv 717, Vasa - Höstves. Utvecklingsprojekt 
AMD -95 	2 200 - 13 000 fordon/dygn 2 200 - 13 000 fordon/dygn 
roblem: 	Eftersom det saknas en tydlig infartsväg från Lillkyrohållet 
sprids trafiken in till stan på många gator. På en del av gatorna 
förekommer trafikstockningar under maxtimmarna. Lv 717 är 
 både smal och i dåligt skick i  Höstves by. 
Lösning 
Man bygger en huvudsakligen ny väg som börjar öster om byn 
 Höstves  och går runt byn för att sedan ansluta sig till Ropar- 
näsvägen. Vägens tvärsektion  är 2x8/7, 9/7 eller 8/7 m. Bulle-
rområdena skyddas. 
Planeringssituationen: 
Utredningsplanen är klar. 
MKB 	Miljöutredningarna har gjorts i samband med 
utredningsplanen. 
Effekter: 
Smidigheten och säkerheten för vägnätet förbättras avsevärt. 
Bullerolägenheterna minskar betydligt. 
stnad sförs lag: 
68,0 Mmk 
ttokostnadskvot:  
1,99  
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Lv 662, Tjöck - Björnön. Utvecklingsprojekt  
MD-95 	600 fordon/dygn 
eläggn./körbanans bredd: 6,5/6,0 m 
roblem:lnfartsförbindelserna till stadskärnan och hamnen är dåliga. Lv 
 662 är  norrifrån smal, krokig och tjälfarlig. Den tunga trafiken 
söder- och österifrån till hamnen går via Stadsbron, som är i 
dåligt skick, samt genom det historiskt värdefulla centrumet 
och det trånga gatunätet. Om man inför viktbegränsning på 
 bron måste trafiken söder- och österifrån ta  en ca 16 km lå g 
omväg. 
fling: 	Man bygger en ny 4,2 km lång och 9/7 m bred infartsväg från 
ry 8 norr om stadskärnan till hamnen.  
laneringssituationen: Konstruktionsplanen färdigställs i april 1998 
KB: 	Miljöutredningarna har gjorts i samband med utredningsplanen. 
er: 	Byggandet av vägen Tjöck - Björnön och vägregleringarna 
anknytning till den gör strukturen för Kristinestads yttre vägnät 
tydligare. Trafiken på gatunätet I stadskärnan minskar.  
stnadsförslag:22,5 Mmk 
Nyttokostnadskvot:- 0,1. Om det införs viktbegränsning på stadsbron är n/k 
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KEHIUAM ISHAN KKEET, aloltusvuosi 
UTVECKLINGSPROJEKT, börjar  
— 1997 
— 1998 
— 1999 
2000 
Teiden uusinvesfolnnit. aloltusvuosi 
 Nyinvesteringar vägar. börjar 
— 1997 
— 1998 
 —  1999
2000 
Teiden peruspar. investoinnit, aioitusvuosi 
Grundförböttr. investeringar I vägar, börjar 
— ... 1997 
— 1998 
 —  1999
2000 
Siltojen uuslnvest. ja peruskorj, aloltusvuosi 
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